

# KYYH-XS-2020-005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同结算汇总表

合同编号：KYYH-XS-2020-005

合同金额：450000元

合同名称：开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：洛阳宜洛锋文化传播有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	193261.79
1.1	合同价	0	0	0	193261.79
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0	0	0
1.4	扣款	0	0	0	0
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	（小写）		193,261.79元	
		（大写）		壹拾玖万叁仟贰佰陆拾壹元柒角玖分	
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	（小写）		193,261.79元	
		（大写）		壹拾玖万叁仟贰佰陆拾壹元柒角玖分	
七	工程最终发票金额	（小写）		193,261.79元	
		（大写）		壹拾玖万叁仟贰佰陆拾壹元柒角玖分	

甲方代表： 

乙方代表： 


日期： 2021.6.30

日期： 2021.6.30

注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

KYYH-XS-2020-005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	工程造价（元）	备注
1	2020年5-7月份结算金额	17610	
2	2020年5-8月份结算金额	71607.79	
3	2020年8-11月份结算金额	87600	
4	2020年12月份结算金额	2120	
5	2021年1-3月份结算金额	14324	
6	结算金额汇总（1+2+3+4+5）	193261.79	
7	最终协商结算金额（元）	193261.79	




甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2021.6.30

日期： 2021.6.30

## 结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号项目 2020 年度物料制作与供应合作框架合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份共 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份共 1 页	原件	
3	授权委托书	1 份共 1 页	原件	
4	往来账目明细	1 份共 1 页	原件	
5	开元壹号项目 2020 年度物料制作与供应合作框架合同	1 份共 11 页	复印件	
6	月度结算价明细汇总表	1 份共 13 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章)  2021.6.30	营销部： (签字盖章)  2021.6.30	成本部门： (签字盖章)  2021.6.30	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

## 结算通知书

洛阳宜洛锋文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH-XS-2020-005 的《开元壹号项目 2020 年度物料制作与供应合作框架合同》，目前贵司已完成开元壹号营销中心 2020 年度物料与制作供应，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：


### 一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2021 年 6 月 9 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 6 月 9 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2021 年 6 月 9 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：



开元壹号营销总签发：



开元壹号项目总签发：



# 结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《开元壹号项目 2020 年度物料制作与供应合作框架合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 193261.79 元；合同执行过程中发生签证  /  份，增（减）造价为  /  元；合同执行过程中发生变更  /  份，增（减）造价为  /  元。

合同减造价合计为  /  元，申报合同结算造价为 193261.79 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 4 月 30 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 193261.79 元（大写：壹拾玖万叁仟贰佰陆拾壹元柒角玖分整）。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2021年6月17日



结算工作联系人

*李淑萍*

手机号码：13698811585

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 张朋霞 系 洛阳宜洛锋文化传播有限公司 的法定代表人，  
现委托 赵淑锋 为我方代理人，并以本公司的名义办理 KYYH-XS-2020-005  
开元壹号项目 2020 年度物料制作与供应合作框架合同 工程的结算事宜。代理人在  
在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其  
法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：

法定代表人：

委托代理人：（签字）



张朋霞

赵淑锋

## 往来账目明细

合同名称：开元壹号营销中心2020年度物料与制作供应合同

合同编号：KYYH-XS-2020-005

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
2021.3.29	71607.79	71607.79	71607.79	6%	
2021.3.29	87600	87600	87600	6%	
2021.3.29	2120	2120	2120	6%	
2021.5.6	14324	14324	14324	6%	
2021.5.19	17610	17610	17610	6%	

甲方财务：

周方方 2021.7.1


乙方财务：


(单位盖章)



KYH-XS-2020-005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架协议  
 (洛阳宜洛锋文化传播有限公司)  
 2020年5-7月结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2020-05-06	车贴(车无所定)	0.9m x 2.08m	m2	0.9*2.08*34	63.65	18	1145.66	
2	2020-05-06	车贴(车无所定)	0.92m x 2.1m	m2	0.92*2.1*20	38.64	18	695.52	
3	2020-05-06	车贴(车无所定)	0.9m x 2.1m	m2	0.9*2.1*28	52.92	18	952.56	
4	2020-05-06	车贴(车无所定)	0.8m x 2.1m	m2	0.8*2.1*40	67.20	18	1209.60	
7	2020-05-09	加厚喷绘(五期新品)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
8	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13.9m x 5.5m	m2	13.9*5.5	76.45	9	688.05	
9	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	12.9m x 5.5m	m2	12.9*5.5	70.95	9	638.55	
10	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	11.5m x 5.6m	m2	11.5*5.6	64.40	9	579.60	
11	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	11.4m x 5.6m	m2	11.4*5.6	63.84	9	574.56	
12	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13m x 5.5m	m2	13*5.5	71.50	9	643.50	
13	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13.9m x 6.2m	m2	13.9*6.2*2	172.36	9	1551.24	
14	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13.8m x 5.5m	m2	13.8*5.5	75.90	9	683.10	
15	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13.1m x 5.5m	m2	13.1*5.5	72.05	9	648.45	
16	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	13.5m x 5.5m	m2	13.5*5.5	74.25	9	668.25	
17	2020-05-10	加厚喷绘(副中心)	11.9m x 5.5m	m2	11.9*5.5	65.45	9	589.05	
18	2020-05-11	加厚喷绘(同心协力)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
19	2020-05-13	车贴(臂贴)	0.35m x 0.1m	m2	0.35*0.1*120	4.20	18	75.60	
20	2020-05-22	高空安装费		个	1	1.00	200	200.00	
21	2020-05-24	展板(大礼包)	4.9m x 1.9m	m2	4.9*1.9	9.31	32	297.92	
22	2020-05-27	车贴(6.6万置业)	0.9m x 1.2m	m2	0.9*1.2*100	108.00	18	1944.00	
23	2020-05-28	高空安装费		人	1	1.00	200	200.00	
24	2020-06-02	高空安装费		人	1	1.00	200	200.00	
25	2020-06-08	高空安装费		人	1	1.00	200	200.00	
26	2020-06-10	加厚喷绘(首付5千)	5.1m x 1.5m	m2	5.1*1.5*4	30.60	9	275.40	
27	2020-06-10	桁架购买	3m x 5m	米	30	30.00	60	1800.00	
29	2020-07-02	KT板+画面(10万元)	0.6m x 0.4m	m2	0.6*0.4*28	6.72	30	201.60	
30	2020-07-02	加厚喷绘(签到处)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
31	2020-07-02	加厚喷绘(活动-周末)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
32	2020-07-02	车贴(号码1-28)	0.19m x 0.07m	m2	0.19*0.07*28	0.37	18	6.70	
33	2020-07-02	车贴(号码1-28)	0.3m x 0.3m	m2	0.3*0.3*28	2.52	18	45.36	
34	2020-07-02	加厚喷绘(家电)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
35	2020-07-31	加厚喷绘(芸苔)	5.4m x 3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
36	合计(元)					17618.24			
37	协商本次结算金额(元)					17610.00			

甲方代表:   
 日期: 2021.5.14

乙方代表:   
 日期: \_\_\_\_\_

KYYH-XS-2020-005 宜洛锋 第一次请款 (5至8月份请款)

序号	时间	名称	工艺	单位	数量	单价	合计 (元)	备注
52	7月17日	龙卡板, 门牌	190*95mm	m <sup>2</sup>	1.44	32	46.21	
53	7月24日	桁架画面	5.4*3.1m	m <sup>2</sup>	16.74	9	150.66	
54	7月31日	龙卡板	60*90cm*2块	m <sup>2</sup>	1.08	32	34.56	
55	7月31日	亚克力+ 写真		m <sup>2</sup>	0.02	16	0.26	
56	8月26日	加厚布 (轻奢 soho)	5.4*3.1m	m <sup>2</sup>	16.74	9	150.66	喷绘
57	总计			元			71607.79	

甲方代表签字: *刘路路*

乙方代表签字: *宜洛锋*

日期: *2021.3.24*

日期: *2021.3.24*

KYVH-XS-2020-005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同  
 (洛阳宜洛锋文化传播有限公司)  
 2020年8月4日-2020年11月25日【本合同第一次】结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2020年8月4日	灯箱片	75*60.5cm	m <sup>2</sup>	0.75*0.605*3	1.36	23	31.31	
2	2020年8月15日	桁架画面-加厚喷绘	3*5m	m <sup>2</sup>	3*5	15.00	9	135.00	
3	2020年8月22日	活动桁架画面-加厚喷绘	3*5m	m <sup>2</sup>	3*5	15.00	9	135.00	
		拉网展架	全铝合金	套	1	1.00	280	280.00	
		户外展板 龙卡板+户外画面、覆膜	3*2.5m	m <sup>2</sup>	3*2.5	7.50	40	300.00	
4	2020年8月26日	灯箱片	75*60.5cm	m <sup>2</sup>	0.75*0.605*3	1.36	23	31.31	
5	2020年9月5日	桁架	20cm*20cm	m	12*2+5*1.5	31.50	60	1890.00	
6	2020年9月7日	桁架搭建人工	4人, 0.5天/次*2次	工	4*0.5*2	4.00	100	400.00	
		加厚喷绘1	740cm*300cm	m <sup>2</sup>	7.4*3	22.20	9	199.80	
		加厚喷绘2	1100cm*200cm	m <sup>2</sup>	11*2	22.00	9	198.00	
		加厚喷绘3	265cm*200cm+270cm*200cm	m <sup>2</sup>	2.65*2+2.7*2	10.70	9	96.30	
7	2020年9月8日	加厚喷绘4	1490cm*200cm	m <sup>2</sup>	1.49*2	2.98	9	26.82	


张艳芳  
2021.3.19



8	2020年9月8日	厕所门口桁架-加厚喷绘	(4+9+6) m*3m	m <sup>2</sup>	(4+9+6) *3	57.00	9	513.00	
		方井-加厚喷绘	(3.5+2.5+3.5+2.5) m*2m	m <sup>2</sup>	(3.5+2.5+3.5+2.5) *2	24.00	9	216.00	
		地下通道口围挡-加厚喷绘	(7.5+5.5+7.5+5.5+2.8) m*3m	m <sup>2</sup>	(7.5+5.5+7.5+5.5+2.8) *3	86.40	9	777.60	
9	2020年9月11日	厕所西墙-加厚喷绘	2.7m*4.12m+3m*5.5m*2+3m*8.58m+2.2m*5m	m <sup>2</sup>	2.7*4.12+3*5.5*2+3*8.58+2.2*5	80.86	9	727.78	
		音响	双十五	套	1	1.00	400	400.00	
		舞台-铝合金	8.55*6.1m	m <sup>2</sup>	8.55*6.1	52.16	20	1043.10	
		舞台背景画面-加厚喷绘	4*7m	m <sup>2</sup>	4*7	28.00	9	252.00	
		桁架	0.2*0.2m	m	28.8	28.80	60	1728.00	
10	2020年9月18日	室内写真	1.189*0.841*6张	m <sup>2</sup>	1.189*0.841*6	6.00	16	96.00	
11	2020年9月19日	条幅	8*0.65m*2条	m <sup>2</sup>	8*0.65*2	10.40	4.64	48.29	折算单价
12	2020年9月23日	双透布	620*68cm	m <sup>2</sup>	6.2*0.68	4.22	15	63.24	
13	2020年9月23日	围挡喷绘布-加厚喷绘	16.5*6m	m <sup>2</sup>	16.5*6	99.00	9	891.00	
14	2020年9月23日	桁架画面---加厚喷绘	5.4*3.1m	m <sup>2</sup>	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
		龙卡板 室内画面、覆膜	3.5*2.4m	m <sup>2</sup>	3.5*2.4	8.40	32	268.80	
15	2020年9月23日	桁架画面---加厚喷绘	5.4*3.1m	m <sup>2</sup>	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
		龙卡板 室内画面、覆膜	3.5*2.4m	m <sup>2</sup>	3.5*2.4	8.40	32	268.80	
16	2020年10月16日	桌台公示牌画面-写真	96*194mm	m <sup>2</sup>	0.096*0.194*20	0.37	16	5.96	

张艳斐

2021.3.19



17	2020年10月30日	条幅	7*0.65m	m <sup>2</sup>	7*0.65	4.55	4.64	21.13	折算单价
18	2020年11月3日	喷绘-加厚喷绘	3*5m*3	m <sup>2</sup>	3*5*3	45.00	9	405.00	
19	2020年11月3日	户外展板 龙卡板+户外画面、覆膜	1.2*2.4	m <sup>2</sup>	1.2*2.4* (7+6+7+6+7+7+7)	135.36	40	5414.40	
20	2020年11月3日	户外展板 龙卡板+户外画面、覆膜	1.8*2.4	m <sup>2</sup>	1.8*2.4	4.32	40	172.80	
21	2020年11月3日	喷绘-加厚喷绘	3.1*5.4	m <sup>2</sup>	3.1*5.4	16.74	9	150.66	
22	2020年11月3日	桁架画面-加厚喷绘	3*5	m <sup>2</sup>	3*5	15.00	9	135.00	
23	2020年11月3日	龙卡板 室内画面、覆膜	3.4*2.35	m <sup>2</sup>	3.4*2.35	7.99	32	255.68	
		拉网展架	全铝合金	套	1	1.00	280	280.00	
24	2020年11月3日	龙卡板 室内画面、覆膜	3.4*2.35	m <sup>2</sup>	3.4*2.35	7.99	32	255.68	
		拉网展架	全铝合金	套	1	1.00	280	280.00	
25	2020年11月3日	灯箱片	75*60.5cm	m <sup>2</sup>	0.75*0.605*2	0.91	23	20.87	
26	2020年11月10日	桌台公示牌画面-写真	96*194mm	m <sup>2</sup>	0.096*0.194*20	0.37	16	5.96	
27	2020年11月16日	龙卡板 室内画面、覆膜	1.2*0.8m	m <sup>2</sup>	1.2*0.8*2	1.92	32	61.44	
28	2020年11月16日	龙卡板 室内画面、覆膜	1.2*0.6m*3	m <sup>2</sup>	1.2*0.6*3	2.16	32	69.12	

张艳芳 2021.3.19



29	2020年11月18日	车贴写真	0.9*2.1m*28+0.9*2.08m*36+0.92*2.1m*20	m <sup>2</sup>	0.9*2.1*28+0.9*2.08*36+0.92*2.1*20	158.95	18	2861.14	
30	2020年11月21日	加厚喷绘	12.4*6.2m+11.3*6.2m+12.4*6.2m+7.3*3.1m*3	m <sup>2</sup>	12.4*6.2+11.3*6.2+12.4*6.2+7.3*3.1*3	291.71	9	2625.39	
		户外展板 龙卡板+户外画面、覆膜	2.4*1.2m*3	m <sup>2</sup>	2.4*1.2*3	8.64	40	345.60	
31	2020年11月25日	龙卡板 室内画面、覆膜	3.5*2.4m*1+0.8*1.8m*5	m <sup>2</sup>	3.5*2.4*1+0.8*1.8*5	15.60	32	499.20	
		立屏-底座铁合金地板	80*180cm*5	个	5	5.00	210	1050.00	
		亚克力材质 3mm	10*14cm*12	m <sup>2</sup>	0.1*0.14*12	0.17	80	13.44	
32	2020年8月4日	车贴、写真	0.6m*0.9m	m <sup>2</sup>	0.6*0.9*500	270.00	18	4860.00	
33	2020年8月7日	加厚喷绘	17.5m*5.5m 223m*5.5m 72.5m*5.5m 59m*5.9m 162.5m*5.5m 9m*5.5m 24.6m*5.5m	m <sup>2</sup>	17.5*5.5+223*5.5+72.5*5.5+59*5.9+162.5*5.5+9*5.5+24.6*5.5	3148.15	9	28333.35	
			加厚喷绘	5.4m*3.1m	m <sup>2</sup>	5.4*3.1	16.74	9	150.66
34	2020年8月7日	加厚喷绘	5.4m*3.1m	m <sup>2</sup>	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
35	2020年8月10日	展板 龙卡板 室内画面、覆膜	3.5*2.4m	m <sup>2</sup>	3.5*2.4	8.40	32	268.80	
		加厚喷绘	5.4m*3.1m	m <sup>2</sup>	3.5*2.4	8.40	32	268.80	
36	2020年8月13日	白胶车贴	0.9m*2.1m	m <sup>2</sup>	0.9*2.1*28	52.92	18	952.56	

李松 2021.3.19

李松

2021.3.19



37	2020年8月16日	围挡加厚喷绘	148.7m*6.2m	m <sup>2</sup>	148.7*6.2	921.94	9	8297.46	
38	2020年8月29日	加厚喷绘	91m*3.1m 97m*3.1m 2.33m*2.1m	m <sup>2</sup>	91*3.1+97*3.1+2.33*2.1	587.69	9	5289.24	
39	2020年9月2日	加厚喷绘	13.7m*2m 1.16m*2m 2.36m*2m 2.37m*2m 12.5m*2m 14m*2.9m 2.8m*2.9m 10.8m*2.9m 7.3m*2.87m 10.86m*2m 2.6m*2m 2.68m*2m 14.9m*2m 96m*3.05m 29.3m*3.05m 30m*3.05m 30.8m*3.05m 20.3m*3.05m 41.8m*2.95m 2.3m*1.93m	m <sup>2</sup>	13.7*2+1.16*2+2.36*2+2.37*2+10.8*2.9+7.3*2.87+10.86*2+2.6*2+2.68*2+14.9*2+96*3.05+29.3*3.05+30*3.05+30.8*3.05+20.3*3.05+41.8*2.95+2.3*1.93	984.52	9	8860.68	
40	2020年9月8日	双透布	1.2m*3.5m	m <sup>2</sup>	1.2*3.5*40	168.00	15	2520.00	
41	2020年9月9日	5mm亚克力覆2mm金属, 不锈钢, 玫瑰金 导视牌 1cm亚克力覆3mm金属, 不锈钢, 玫瑰金 导视牌	32cm*14cm 32cm*14cm	m <sup>2</sup>	0.32*0.14*7 0.32*0.14*3	0.31 0.13	260 410	81.54 55.10	
49	2020年9月19日	网眼布	17.4m*2.2m	m <sup>2</sup>	17.4*2.2	38.28	19	708.18	

张超 2021.3.19



42	2020年9月10日	高空安装费	320mm*140mm	人次	1	0.00	200	0.00		
43	2020年9月15日	加厚喷绘	5.85*3m*2 5.15*3.35m*2	m <sup>2</sup>	5.85*3*2+5.15*3.35*2	69.61	9	626.45		
44	2020年9月30日	加厚喷绘	5.4m*3.1m	m <sup>2</sup>	5.4*3.1	16.74	9	150.66		
45	2020年11月6日	彩印磨砂贴	1.06m*0.15m 1.08m*0.15m 1.38m*0.15m 0.71m*0.15m*2条	m <sup>2</sup>	1.06*0.15+1.08*0.15 +1.38*0.15+0.71*0.15*2	0.74	0	0.00		
46	2020年11月3日	加急物料工时费	/	人次	3	0.00	200	0.00		
47	合计 (元)									
48	协商本次结算金额 (元)						87670.39			
						87600.00				

甲方代表: 张艳琴

乙方代表: 张淑华




日期: 2021.3.19

日期: 2021.3.19.

KYYH XS 2020 005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同  
(洛阳宜洛锋文化传播有限公司)  
2020年12月结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2020.12.14	白胶车贴(轻奢SOHO)	6*0.16	项	1.00	1.00	120	120.00	
		加厚喷绘	5.4m*3.2m*2、7.3m*3.1m、2m*9m	m2	5.4*3.2*2+7.3*3.1+2*9	75.19	9	676.71	
		展板	242cm*81cm、208cm*201cm、200cm*120cm、3.5m*2.4m	m2	2.42*0.81+2.08*2.01+2*1.2+3.5*2.4	16.94	32	542.11	
		车贴	1.5m*3.5m	m2	1.5*3.5	5.25	18	94.50	
2	2020.12.16	加厚喷绘	4.4m*2.5m、6.5m*2.5m*2	m2	4.4*2.5+6.5*2.5*2	43.50	9	391.50	
3	2020.12.26	加厚喷绘	5.4m*3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
4	2020.12.14	加厚喷绘	5.4m*3.1m	m2	5.4*3.1	16.74	9	150.66	
16	合计(元)						2126.14		
17	协商本次结算金额(元)						2120.00		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2021.2.25

日期: 2021.2.25

KY1H-XS-2020-005开元壹号项目2020年度物料制作与供应合作框架合同

(洛阳宜洛锋文化传播有限公司)

2021年1月18日-2021年3月30日结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2021年1月18日	加厚喷绘(恭贺新禧)	5.4m x 3.1m, 2块	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*2	33.48	9	301.32	
		加厚喷绘(导视箭头)	5.4m x 3.1m, 1块	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*1	16.74	9	150.66	
		加厚喷绘(三区际会十年大城 幼小中初商业巨)	1.52m x 4m, 8块	m <sup>2</sup>	1.52*4*8	48.64	9	437.76	
		展板(回款精英榜)	0.9m x 1.6m, 1块	m <sup>2</sup>	0.9*1.6	1.44	32	46.08	
		展板(销售精英榜)	0.9m x 1.6m, 1块	m <sup>2</sup>	0.9*1.6	1.44	32	46.08	
2	2021年1月18日	展板(开元星秀)	1m x 1m, 1块	m <sup>2</sup>	1*1	1.00	32	32.00	
		亚克力材质厚度3mm	0.21m x 0.26m, 3块	m <sup>2</sup>	0.21*0.26*3	0.16	80	13.10	
		亚克力材质厚度3mm	0.21m x 0.09m, 3块	m <sup>2</sup>	0.21*0.09*3	0.06	80	4.54	
		亚克力材质厚度3mm	0.145m x 0.145m, 28块	m <sup>2</sup>	0.145*0.145*28	0.59	80	47.10	
3	2021年3月30日	亚克力材质厚度3mm	0.195m x 0.245m, 2块	m <sup>2</sup>	0.195*0.245*2	0.10	80	7.64	
		亚克力材质厚度3mm	0.145m x 0.03m, 28块	m <sup>2</sup>	0.145*0.03*28	0.12	80	9.74	
		亚克力材质厚度3mm	0.195m x 0.04m, 2块	m <sup>2</sup>	0.195*0.04*2	0.02	80	1.25	

张峰

2021.4.20

张峰

4	2021年3月30日	展板 (首善住区 国韵雅宅)	1.5m x 2m, 2块	m <sup>2</sup>	1.5*2*2	6.00	32	192.00	
		车贴 (吧台)	1.14m x 0.95m, 2	m <sup>2</sup>	1.14*0.95*2	2.17	18	38.99	
		车贴 (售楼部入口门头)	6.33m x 0.97m, 1	m <sup>2</sup>	6.33*0.97*1	6.14	18	110.52	
		车贴 (售楼部入口门头)	8.23m x 0.97m, 1	m <sup>2</sup>	8.23*0.97*1	7.98	18	143.70	
		车贴 (南侧门头上部)	14.9m x 1.12m, 1	m <sup>2</sup>	14.9*1.12*1	16.69	18	300.38	
		车贴 (售楼部包装)	1.55m x 3.28m, 1	m <sup>2</sup>	1.55*3.28*1	5.08	18	91.51	
		车贴 (售楼部包装)	1.19m x 3.24m, 1	m <sup>2</sup>	1.19*3.24*1	3.86	18	69.40	
		车贴 (售楼部包装)	2.85m x 3.22m, 3	m <sup>2</sup>	2.85*3.22*3	27.53	18	495.56	
		车贴 (售楼部包装)	3.48m x 3.24m, 2	m <sup>2</sup>	3.48*3.24*2	22.55	18	405.91	
		车贴 (吧台)	5.7m x 0.9m, 1	m <sup>2</sup>	5.7*0.9	5.13	18	92.34	
		车贴 (售楼部包装)	2.5m x 3.23m, 1	m <sup>2</sup>	2.5*3.23	8.08	18	145.35	
		车贴 (售楼部包装)	2.55m x 3.1m, 1	m <sup>2</sup>	2.55*3.1	7.91	18	142.29	
		车贴 (售楼部包装)	3.15m x 3.23m, 3	m <sup>2</sup>	3.15*3.23*3	30.52	18	549.42	
车贴 (售楼部包装)	3.92m x 3.24m, 1	m <sup>2</sup>	3.92*3.24	12.70	18	228.61			
车贴 (售楼部包装)	1.85m x 3.24m, 1	m <sup>2</sup>	1.85*3.24*1	5.99	18	107.89			
车贴 (售楼部包装)	1.4m x 3.24m, 1	m <sup>2</sup>	1.4*3.24	4.54	18	81.65			

张辉

2021.4.20

张辉

5	2021年3月30日	户外展板 (浩德1998号 视)	2.4m x 1.8m	m <sup>2</sup>	2.4*1.8	4.32	40	172.80	
		加厚喷绘 (导视箭头)	5.4m x 3.1m, 2块	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*2	33.48	9	301.32	
6	2021年2月6日	加厚喷绘 (围挡)	140m x 5.5m, 1	m <sup>2</sup>	140*5.5	770.00	9	6930.00	
		KT板	1.5m x 2m, 2块	m <sup>2</sup>	1.5*2*2	6.00	30	180.00	
		展板 (吊旗)	0.5m x 0.3m, 80块	m <sup>2</sup>	0.5*0.3*80	12.00	32	384.00	
7	2021年2月26日	假草皮2cm 厚按平方报价	3*3.1+2.8*3.1+3.1*2m	m <sup>2</sup>	3*3.1+2.8*3.1+3.1*2	24.18	25	604.50	
8	2021年2月27日	加厚喷绘 (闹元宵)	5.4m x 3.1m, 2	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*2	33.48	9	301.32	
9	2021年3月1日	加厚喷绘 (万达广场落 户开元一号)	5.4m x 3.1m, 2	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*2	33.48	9	301.32	
		亚克力材质厚度3mm	0.14m x 0.21m, 10	m <sup>2</sup>	0.14*0.21*10	0.29	80	23.52	
		亚克力材质厚度3mm	0.14m x 0.04m, 10	m <sup>2</sup>	0.14*0.04*10	0.06	80	4.48	
10	2021年3月11日	展板 (万达广场落 户开元一号)	3.5m x 2.4m, 1	m <sup>2</sup>	3.5*2.4*1	8.40	32	268.80	
		加厚喷绘 (万达广场落 户开元一号)	5.4m x 3.1m, 2	m <sup>2</sup>	5.4*3.1*2	33.48	9	301.32	
		kt板 (销售精英榜)	0.8m x 1.8m, 1	m <sup>2</sup>	0.8*1.8*1	1.44	30	43.20	

张冬梅

2021.4.20

张冬梅

11	亚克力材质厚度3mm	0.21m x 0.26m, 1	m <sup>2</sup>	0.21*0.26*1	0.05	80	4.37		
	亚克力材质厚度3mm	0.21m x 0.05m, 1	m <sup>2</sup>	0.21*0.05*1	0.01	80	0.84		
	立屏80*180cm	80*180, 1	个	1	1.00	210	210.00		
合计 (元)								14324.59	
12	协商本次结算金额 (元)							14324	

甲方代表:



日期: 2021. 4. 20

乙方代表:



日期: