

签证审核

KYYH 60B-JA-038  
-001

签证编号	KYYH.60B-JA-038-001	签证名称	60公寓楼地下室水泵房基础及车库坡道截水沟施工
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2021-03-31
申请单		关联合同	开元壹号60地块公寓楼地下室回填施工合同
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	郑州保民建筑材料有限公司 类型: 工程类
税率	0.00%		
签证金额	39,800.00	办理期限	2021-03-31
暂估金额	0.00		
施工单位报送金额	0.00		
附件	60公寓楼地下室水泵房设备基础.pdf		
签证原因	1、水泵房设备基础及穿线管, 混凝土C25浇筑, 穿线管采用PVC管DN40。 2、车库坡道口截水沟及车库斜坡找平, 混凝土采用C25, 工程量54立方米, 截水沟盖板及刷漆, 长13.25米, 宽0.48米, 厚度20mm, 角钢L40*40*4mm, 长度26.5米。		

费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注
03020101 建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建 单位工程: 开元壹号->60#地块->商务公寓	39,800.00	0.00	39,800.00	

经办人意见 1、水泵房设备基础及穿线管, 混凝土C25浇筑, 穿线管采用PVC管DN40。  
2、车库坡道口截水沟及车库斜坡找平, 混凝土采用C25, 工程量54立方米, 截水沟盖板及刷漆, 长13.25米, 宽0.48米, 厚度20mm, 角钢L40\*40\*4mm, 长度26.5米。  
签字: 孟玉晓 日期: 2021-04-01

经办人部门: 集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号一期#->工程管理部

审批栏	PM项目工程经理意见 同意 签字: 王健乐 日期: 2021-04-01
	PM项目成本经理意见 此签证单造价为39800元, 详见附件 签字: 张磊 日期: 2021-04-02
	PM项目总经理意见 同意 签字: 徐飞飞 日期: 2021-04-01
	PM工程管理部总监意见 同意 签字: 施聪明 日期: 2021-04-01
	PM成本管理部总监意见 同意 签字: 王艳强 日期: 2021-04-01
	PM大运营中心总监意见 同意 签字: 贾志军 日期: 2021-04-01
	PM地产集团总裁意见 同意 签字: 罗桦 日期: 2021-04-02
	PM申请人意见 签字: 孟玉晓 日期: 2021-04-02