

结算通知书

洛阳嘉华文化传媒有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH-XS-2018-001 的《开元壹号项目营销物料采购年度框架协议》，目前贵司已完成开元壹号项目营销物料采购年度框架协议，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：


一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2021 年 7 月 15 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 7 月 18 日之前完成，完成之后由成本部、营销部、合作方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经贵公司确认的《结算申请报告》于 2021 年 7 月 20 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。


附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、物料验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、合同复印件 7、合作方报送的结算资料及金额

合作单位签收人签字：



开元壹号营销负责人签发：



2021.7.28

开元壹号项目总签发：



2021.7.28

结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《KYYH-XS-2018-001 开元壹号项目营销物料采购年度框架协议》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为196003.53元；合同执行过程中发生签证 份，增加造价为 元；合同执行过程中发生变更 份，增（减）造价为 46205.39 元。

合同增加造价合计为 元，申报合同结算造价为 239340.92 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021年7月20日)，我司已收到贵司支付的款项目共计 0 元（大写： 零元整 ）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：赵淑锋

手机号码：13698811585

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人韩改玲系洛阳嘉华文化传媒有限公司的法定代表人，身份证号：410311196607083041，现委托赵淑锋为我方代理人，身份证号：410327198703192416，并以本公司的名义办理《开元壹号项目营销物料采购年度框架协议 KYYH-XS-2018-001》的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：洛阳嘉华文化传媒有限公司

法定代表人：韩改玲（签字或盖章）

委托代理人：赵淑锋（签字）

往来账目明细

合同名称：开元壹号项目营销物料采购年度框架协议

合同编号：KYYH-XS-2018-001

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2018.5.22	30057.00	0.00	30950	3%	
2018.12.24	0	0	150568.51		
小计					

甲方财务：周方方 2021.7.28

乙方财务：

(单位盖章)



结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号项目营销物料采购年度框架协议		核对时间	2021.7.20
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	物料验收单	1份16件	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	合同复印件	1份13页	复印件	
7	合作方报送的结算资料及金额	1份53页	原件	
8	关于结算的情况说明	1份2页	原件	
相关部门 签字栏	合作单位：  (签字盖章) 2021.7.28	营销部：  (签字盖章)	成本部：  2021.7.28 (签字盖章)	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、开发部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

KYYH-XS-2018-001
 开元壹号项目营销物料采购年度框架协议合同
 结算汇总表

合同编号: KYYH-XS-2018-001


合同金额: 1183410.00元


合同名称: 开元壹号项目营销物料采购年度框架协议

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 洛阳嘉华文化传媒有限公司

序号	项目名称		土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价		0	0	0	202687.00
1.1	合同价		0	0	0	202687.00
1.2	变更		0	0	0	0
1.3	签证		0	0	0	0
1.4	扣款		0	0	0	0
一	其他费用合计		0		0	0
2.1		0		0	0
2.2		0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	202,687.00元			
		(大写)	贰拾万贰仟陆佰捌拾柒元整			
四	应扣甲供材合计		0			
4.1	甲供材料一		0			
4.2	甲供材料二		0			
五	应扣水电费合计		0			
5.1	水费		无			
5.2	电费		无			
六	工程最终付款金额	(小写)	202,687.00元			
		(大写)	贰拾万贰仟陆佰捌拾柒元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	202,687.00元			
		(大写)	贰拾万贰仟陆佰捌拾柒元整			

甲方代表: 

乙方代表: 


日期: 2021.7.28

日期: 2021.7.28

KYYH-XS-2018-001
开元壹号项目营销物料采购年度框架协议
合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	工程造价 (元)	备注
1	2018年2~5月份结算金额	30057.00	详见附件页 ~页
2	2018年5~8月份合同内结算金额	44600.00	详见附件页 ~页
3	2018年9月份合同内结算金额	13050.00	详见附件页 ~页
4	2018年10月份合同内结算金额	26490.00	详见附件页 ~页
5	2018年11月份合同内结算金额	7540.00	详见附件页 ~页
6	2018年12月份合同内结算金额	44350.00	详见附件页 ~页
7	2019年1~4月份合同内结算金额	15000.00	详见附件页 ~页
8	2018年5~8月份合同外结算金额	4300.00	详见附件页 ~页
9	2018年9~12月份合同外结算金额	16700.00	详见附件页 ~页
10	结算金额汇总 (1+...+9)	202687.00	

甲方代表: 张艳慧

乙方代表: 

日期: 2021.7.28

日期: 2021.7.28

洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议2~5月份物料
 结算审批表

项目名称	开元壹号三期	合同编号	KYYH-XS-2018-001
合同名称	洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议	合同金额	1183410元
施工单位名称	洛阳嘉华文化传媒有限公司		
乙方送审价	30950元	工程结算金额	30057元
主办人签字	依据合同及公司结算办法结算! 张艳梅 日期: 2018.6.29		
预决算部	经理: 刘磊	日期:	2018.7.4
成本主管副总	张艳梅, 6 日期:		
公司总经理	董晓峰 日期: 2/6		
审计部	日期:		
副总裁	日期:		
集团财务副总	日期:		
总裁	日期:		
董事长	日期:		

结算资料

结算价汇总表

合同编号: KYYH-XS-2018-001

合同金额: 1183410元

合同名称: 开元壹号项目营销物料年度采购框架协议

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 洛阳嘉华文化传媒有限公司

序号	项目名称		小计(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价		0	30057	30057
1.1	合同内结算值		0	30057	30057
1.2	变更		0	0	0
1.3	罚款单		0	0	0
二	其他费用合计		0	0	0
2.1		0	0	0
2.2		0	0	0
三	工程结算金额	(小写)	30,057元		
		(大写)	叁万零伍拾柒圆整		
四	应扣甲供材合计		0		
4.1	甲供材料一		0		
4.2	甲供材料二		0		
五	应扣水电费合计		0		
5.1	水费		无		
5.2	电费		无		
六	工程最终付款金额	(小写)	30,057元		
		(大写)	叁万零伍拾柒圆整		
七	工程最终发票金额	(小写)	30,057元		
		(大写)	叁万零伍拾柒圆整		

甲方代表: 张艳斐

乙方代表: 李永峰

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

原签字原件丢失, 后补签字资料. 张艳斐 2021.7.26

结算价明细汇总表

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
一	2018. 3. 14验收物料	元	18360	合同内
二	2018. 5. 1春季房展会物料	元	2868	增加
三	2018. 5. 15验收物料	元	8829	合同内
合计（一+二+三）		元	30057	

甲方代表: 张艳芳

乙方代表: 李永华

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

2018.3.14验收物料 结算价明细表(一)

序号	制作时间	项目名称	规格	数量	总量	单价	合价	备注
1	2018-02-02	喷绘(热烈) (前广场东侧)	44m x 6.1m	1	268.4	9	2415.6	加厚布净边穿绳打孔
2	2018-02-02	喷绘(公益围挡) (钱江路与汇通街东北角)	28m x 2m	1	56	9	504	加厚布净边穿绳打孔
3	2018-02-02	喷绘(公益围挡) (钱江路15#楼南)	163m x 2m	1	326	9	2934	加厚布净边穿绳打孔
4	2018-02-02	单页(回家团圆)	285x420mm	30000		0.24	7200	157哑粉纸
5	2018-02-26	龙卡板(官方声明 (开元壹号))	0.8m x 1.2m	1	0.96	35	33.6	龙卡板 覆室内写真 亚膜
6	2018 03 04	龙卡板(开元壹号)	3.1m x 2.35m	1	7.285	35.0	254.98	业膜
7	2018-03-08	喷绘(看房通道东侧 (在自家阳台))	7.4m x 2.2m	1	16.28	9	146.52	加厚布 净穿打
8	2018-03-08	喷绘(看房通道西侧)	70.2m x 2.1m	1	147.42	9	1326.78	加厚布 净穿打
9	2018-03-08	喷绘(三期工地西侧)	112m x 2.35m	1	263.2	9	2368.8	加厚布 净穿打
10	2018-03-09	龙卡板(儿童嘉年华 展板)	0.6m x 1m	8	4.8	35	168	覆室外写真 亮膜
11	2018-03-10	注水道旗	1.2*3.8米	6		60	400	双透
12	2018-03-10	注水道旗旗杆		3		200	600	
小计(元)					18360			

甲方代表: 张艳芳

乙方代表: 李淑娟

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

2018.5.1春季房展物料 结算价明细表(二)

序号	项目名称	规格	单价	总量	单位	合价	备注
泉舜购物广场(4.29-5.1日)							
1	桁架	6.4m*4.4m*4.6m	25元/米	63	米	1575	桁架搭建
2	喷绘	5.9m*3.1m 1块 4.4m*3.1m 2块 6m*4.4m 1块	9元/平方	71	平方	639	宝丽布喷绘制作及安装
3	地毯	6*5	5元/平方	30	平方	150	全新地毯
4	KT板	6*1.4m	25元/平方	8.4	平方	210	
5	桌椅	1桌4椅	80元/套	2	套	160	2张升降圆桌, 8把贵宾椅
6	龙卡板 (浩德控股)	1.2m x 0.80m 4 块	35元/平方	3.84	平方	134.4	龙卡板室内写真覆哑膜
7	小计(元)					2868	

甲方代表: 张艳慧

乙方代表: 李淑娟

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

2018.5.15验收物料 结算价明细表 (三)

序号	时间	项目名称	规格	数量	总量	单价	合价	备注
1	2018-03-24	开元大道公益围挡	11.2m x 5.6m	1	62.72	9	564.48	加厚布净穿打
2	2018-03-24	汇通街两侧公益围挡 (汇通街西侧)	20.4m x 3.1m	1	63.24	9	569.16	加厚布净穿打
3	2018-03-24	汇通街两侧公益围挡 (汇通街东侧)	26.6m x 3.1m	1	82.46	9	742.14	加厚布净穿打
4	2018-03-24	开元大道桥公益围挡	73.5m x 5.5m	1	404.25	9	3638.25	加厚布净穿打
5	2018-04-04	龙卡板 (开元壹号)	3.1m x 2.35m	1	7.29	35	255.15	室外写真亮膜
6	2018-04-10	喷绘 (濡染名校) (广场东侧)	44m x 6.1m	1	268.4	9	2415.6	加厚布 深色出图
7	2018-04-10	室外写真 (有电危险) (营销服务部)	0.2m x 0.3m	10	0.6	25	15	室外写真背胶亚膜
8	2018-04-11	白胶车贴 (温馨提示, 满堂) (洋房电梯)	0.8m x 2.1m	14	23.52	18	423.36	白胶车贴
9	2018-04-14	龙卡板 (浩德欣置公司公告)	0.8m x 1.2m	1	0.96	35	33.6	室内写真覆亚膜
10	2018-04-18	条幅 (我运动 我健康 我快乐)	8m x 0.7m	1		4	32	条幅
11	2018-04-22	(超强玩家) 室内写真	0.424m x 0.57m	48	11.60	16	185.60	室内写真覆亮膜 需安装
12	2018-04-25	门型展架	0.8*1.8m	2		60	120	带门型架子
13	2018-04-25	拉网展架	3.1*2.35m	1	7.29	35	255.15	龙卡板 室内写真 亚膜 不带架子
14	2018-05-07	室外写真 (商铺招租) (商业)	0.6m x 0.8m	10	4.8	30	144	室外写真亚膜
小计 (元)					8829			

甲方代表: 张艳斐

乙方代表: 李永海

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议
(洛阳嘉华文化传媒有限公司)

2018年4月19日-2018年8月31日结算价明细汇总表(合同内)

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2018-04-19	X展架(招聘)	80x180cm	个	1	1.00	50	50.00	
2	2018-05-13	条幅	10m x 0.9m x 2	m	10*2	20.00	5.14	102.80	
3	2018-05-13	条幅	14m x 0.9m x 1	m	14*1	14.00	5.14	71.96	
4	2018-05-13	条幅	11m x 0.9m x 2	m	11*2	22.00	5.14	113.08	
5	2018-05-13	条幅	18m x 0.9m x 1	m	18*1	18.00	5.14	92.52	
6	2018-05-13	条幅	11m x 0.9m x 2	m	11*2	22.00	5.14	113.08	
7	2018-05-13	条幅	13m x 0.9m x 2	m	13*2	26.00	5.14	133.64	
8	2018-05-15	喷绘(开元壹号)	16.6m x 5.6m	m ²	16.6*5.6	92.96	9	836.64	
9	2018-05-15	喷绘(开元壹号)	37m x 5.6m	m ²	37*5.6	207.20	9	1864.80	
10	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	2.35m x 1.9m	m ²	2.35*1.9	4.47	9	40.23	
11	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	5.6m x 2.1m	m ²	5.6*2.1	11.76	9	105.84	
12	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	6.3m x 2.1m	m ²	6.3*2.1	13.23	9	119.07	
13	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	6.5m x 2.1m	个	6.5*2.1	13.65	9	122.85	
14	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	6.6m x 2.1m	m ²	6.6*2.1	13.86	9	124.74	
15	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	12.5m x 2.1m	m ²	12.5*2.1	26.25	9	236.25	
16	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	20m x 3.1m	m ²	20*3.1	62.00	9	558.00	
17	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	29.2m x 2.1m	m ²	29.2*2.1	61.32	9	551.88	
18	2018-05-15	喷绘 树林画面围挡	44m x 2m	m ²	44*2	88.00	9	792.00	
19	2018-05-17	喷绘(树林画面)	18m x 2.05m	m ²	36.9	36.90	9	332.10	
20	2018-05-17	条幅	7.8m x 0.65m x 2	m	7.8*2	15.60	3.71	57.88	
21	2018-05-23	龙卡板 室内写真亚膜	2.8m x 2.6m	m ²	2.8*2.6	7.28	35	254.80	
22	2018-05-23	龙卡板 室内写真亚膜	2.38m x 2.8m	m ²	2.38*2.8	6.66	35	233.10	

张艳琴 2021.7.26 第1页,共5页

李永峰
2021.7.26

23	2018-05-23	龙卡板 室内写真 亚膜	0.9m x 2.52m	m2	0.9*2.52	2.27	35	79.45	
24	2018-05-23	龙卡板 室内写真 亚膜	3.2m x 2.8m	m2	3.2*2.8	8.96	35	313.60	
25	2018-05-23	条幅 (坚决)	8.5m x 0.65m x 1	m2	8.5	8.50	3.71	31.54	
26	2018-05-23	条幅 (绿水)	6.5m x 0.65m x 1	m2	6.5	6.50	3.71	24.12	
27	2018-05-23	条幅 (治理)	8m x 0.65m x 1	m2	8	8.00	3.71	29.68	
28	2018-05-23	条幅 (改善)	10m x 0.65m x 1	m2	10	10.00	3.71	37.10	
29	2018-05-23	条幅 (环境)	11.5m x 0.65m x 1	个	11.5	11.50	3.71	42.67	
30	2018-05-24	X展架	80x180cmx8	套	8	8.00	50	400.00	
31	2018-05-28	龙卡板 (规划 图)	0.9m x 0.6m	m2	0.9*0.6	0.54	35	18.90	
32	2018-05-28	龙卡板 (金景 图)	0.9m x 1.2m	m2	0.9*1.2	1.08	35	37.80	
33	2018-05-28	龙卡板 (效果 图)	0.6m x 0.8m x 2	m2	0.6*0.8*2	0.96	35	33.60	
34	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	1.4m x 3.25m x 1	m2	1.4*3.25	4.55	20	91.00	
35	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	1.6m x 3.25m x 1	m2	1.6*3.25	5.20	20	104.00	
36	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	1.8m x 3.25m x 1	m2	1.8*3.25	5.85	20	117.00	
37	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	1.18m x 3.25m x 1	m2	1.18*3.25	3.84	20	76.80	
38	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	2.5m x 3.25m x 1	m2	2.5*3.25	8.13	20	162.60	
39	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	2.9m x 3.25m x 1	米	2.9*3.25	9.43	20	188.60	
40	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	3.25m x 3.23m x 1	m2	3.25*3.23	10.50	20	210.00	
41	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	3.25m x 3.53m x 1	m2	3.25*3.53	11.47	20	229.40	
42	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	3.25m x 3.95m x 1	m2	3.25*3.95	12.84	20	256.80	
43	2018-06-03	黑胶车贴 (浩德 控股)	3.25m x 2.6m x 1	m2	3.25*2.6	8.45	20	169.00	
44	2018-06-03	龙卡板 (浩德控 股)	1.5m x 2m x 4	m2	1.5*2*4	12.00	35	420.00	
45	2018-06-03	龙卡板 (浩德控 股)	7m x 0.97m x 1	m2	7*0.97	6.79	35	237.65	
46	2018-06-03	龙卡板 (浩德控 股)	13m x 1.12m x 1	m2	13*1.12	14.56	35	509.60	

张艳琴 2021.7.26

李永峰
2021.7.26

47	2018-06-03	龙卡板 (浩德控股)	9m x 0.97m x 1	m2	9*0.97	8.73	35	305.55	
48	2018-06-04	黑胶车贴	2.9m x 3.25m x 2	m2	2.9*3.25*2	18.85	20	377.00	
49	2018-06-04	黑胶车贴	3.25m x 3.53m x 2	m2	3.25*3.53*2	22.95	20	459.00	
50	2018-06-04	黑胶车贴	3.25m x 3.25m x 1	m2	3.25*3.25	10.56	20	211.20	
51	2018-06-04	室内写真(抖音节)	0.6m x 0.8m x 500	m2	0.6*0.8*500	240.00	16	3840.00	
52	2018-06-08	展架画面(车位分期付)	80x180cm	张	1	1.00	35	35.00	
53	2018-06-08	龙卡板(停车应该体面)	3.1m x 2.35m	m2	3.1*2.35	7.29	35	255.15	
54	2018-06-08	龙卡板(开元壹号)	3.1m x 2.35m	m2	3.1*2.35	7.29	35	255.15	
55	2018-06-12	龙卡板(建设工程)	0.6m x 1.2m	m2	0.6*1.2	0.72	35	25.20	
56	2018-06-13	手举牌	/	个	1	1.00	0	0.00	
57	2018-06-13	手举牌画面(买房就找我)	0.75m x 0.95m	m2	0.75*0.95	0.71	35	24.85	
58	2018-06-14	条幅	7.9m x 0.7m x 1	m2	7.9	7.90	4	31.60	
59	2018-06-14	喷绘(公益文明)	53.6m x 5.6m	m2	53.6*5.6	300.16	9	2701.44	
60	2018-06-14	展架画面(瓜分全城)	80x180cm	张	1	1.00	35	35.00	
61	2018-06-14	门型展架	80*180cm	个	2	2.00	60	120.00	
62	2018-07-01	展架画面(开元1号)	80x180cm	张	1	1.00	35	35.00	
63	2018-07-03	龙卡板室内亚膜(开元1号)	3.1m x 2.35m	m2	3.1*2.35	7.29	35	255.15	
64	2018-07-03	拉网展架架子	2.3*3.1m	个	1	1.00	531.43	531.43	
65	2018-07-10	龙卡板室内亚膜(房源表)	3.1*2.35m	m2	3.1*2.35	7.29	35	255.15	
66	2018-07-15	龙卡板室内亚膜(抽奖箱)	0.4*0.4m	m2	0.4*0.4	0.16	35	5.60	
67	2018-07-24	展板(KT板室内亚膜金边)	0.7m x 0.9m x 2	m2	0.7*0.9*2	1.26	25	31.50	
68	2018-07-25	龙卡板(财务制度)	0.7m x 0.9m x 8	m2	0.7*0.9*8	5.04	35	176.40	
69	2018-07-27	拉网展架(储藏室平面图)	3.1m x 2.35m	m2	3.1*2.35	7.285	35	254.98	

张艳芳 2021.7.26

2021.7.26 张艳芳

70	2018-07-27	龙卡板 (选房流程)	0.8m x 1.2m	m ²	0.8*1.2	0.96	35	33.60	
71	2018-07-27	门型展架画面 (盛大开盘)	80*180cm	张	1	1.00	35	35.00	
72	2018-07-26	条幅 (开元壹号分销专场营销会)	7.9m x 0.7m	m	0	0.00	4	0.00	
73	2018-07-27	销控贴	4*4cm x 50	个	50	50.00	0	0.00	
74	2018-07-28	条幅	6m x 0.7m x 2	m	6*2	12.00	4	48.00	
75	2018-07-30	龙卡板室内亚膜 (盛世开元)	3.1m x 2.35m	m ²	3.1*2.35	7.29	35	255.15	
76	2018-08-04	X展架 (盛世开元御鉴壹号)	80 x 180cm x 100	套	100	100.00	50	5000.00	
77	2018-08-04	展板 (KT板室内亚膜)	0.8m x 1.2m x 2	m ²	0.8*1.2*2	1.92	25	48.00	
78	2018-08-11	拉网展架 (七夕)	3.5m x 2.3m	m ²	3.5*2.3	8.05	35	281.75	
79	2018-08-11	喷绘 (跳蚤市场)	4m x 3m	m ²	4*3	12.00	4.5	54.00	
80	2018-08-11	桁架架子	共20米	m	20	20.00	15	300.00	
81	2018-08-14	X展架 (盛世开元御鉴壹号)	0.8 x 1.8m x 100	套	100	100.00	50	5000.00	
82	2018-08-17	喷绘 (最温暖的家、星月)	36.8m x 2.05m x 2	m ²	36.8*2.05*2	150.88	9	1357.92	
83	2018-08-17	龙卡板室外写真亚膜 (小心坠落)	1.4m x 2.75m	m ²	1.4*2.75	3.85	35	134.75	
84	2018-08-17	龙卡板室外写真亚膜 (小心坠落)	1.8m x 2.75m	m ²	1.8*2.75	4.95	35	173.25	
85	2018-08-17	龙卡板室外写真亚膜 (小心坠落)	1.23m x 0.5m	m ²	1.23*0.5	0.62	35	21.70	
86	2018-08-20	加厚喷绘布外墙围挡 (藤萝花)	19m x 3.1m	m ²	19*3.1	58.90	9	530.10	
87	2018-08-20	加厚喷绘布外墙围挡 (藤萝花)	84.3m x 3.1m	m ²	84.3*3.1	261.33	9	2351.97	
88	2018-08-20	加厚喷绘布外墙围挡 (藤萝花)	12m x 3.1m	m ²	12*3.1	37.20	9	334.80	
89	2018-08-24	龙卡板室内写真亚膜 (临高远见)	3.1m x 2.35m	m ²	3.1*2.35	7.29	35	255.15	

张艳慧 2021.7.26

李永峰
2021.7.26

90	2018-08-26	喷绘围挡 (文明城市创建 提升)	27.95m x 14.5m x 2	m2	27.95*14.5*2	810.55	9	7294.95	
91	2018-08-27	龙卡板室内写真 亚膜(全员营 销)	0.7m x 1.2m x 5	m2	0.7*1.2*5	4.20	35	147.00	
92	合计(元)					44606.61			
93	协商本次结算金额(元)					44600.00			

甲方代表: 张艳琴

乙方代表: 李永峰

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议 (2018年9月合同内)

施工单位: 洛阳嘉华文化传媒有限公司


序号	验收单日期	名称	规格尺寸	数量	单位	工程量计算	工程量	单价	合价	备注
1	2018-09-03	龙卡板 (冲到3个亿)	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板覆室内写真亚膜
2	2018-09-05	拉网展架 (红包)	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板覆室内写真亚膜
3	2018-09-05	手举牌 (金秋)	80x50cm	30个	m ²	0.8*0.5*30	12.00	50	600.00	双面室内写真亚膜
4	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	1.4m x 3.25m	1	m ²	1.4*3.25	4.55	20	91.00	亚膜
5	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	1.6m x 3.25m	1	m ²	1.6*3.25	3.76	20	75.20	亚膜
6	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	1.18m x 3.25m	1	m ²	1.18*3.25	3.84	20	76.70	亚膜
7	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	2.5m x 3.25m	1	m ²	2.5*3.25	8.13	20	162.50	亚膜
8	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	2.6m x 3.25m	1	m ²	2.6*3.25	8.45	20	169.00	亚膜
9	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	2.9m x 3.25m	1	m ²	2.9*3.25	9.43	20	188.50	亚膜
10	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	3.23m x 3.25m	1	m ²	3.23*3.25	10.50	20	209.95	亚膜
11	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	3.95m x 3.25m	1	m ²	3.95*3.25	12.84	20	256.75	亚膜
12	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	3.53m x 3.25m	1	m ²	3.53*3.25	11.47	20	229.45	亚膜
13	2018-09-05	黑胶车贴 (中浩德开元壹号)	1.8m x 3.25m	1	m ²	1.8*3.25	5.85	20	117.00	亚膜
14	2018-09-05	车贴 (小吧台)	1.14m x 0.95m	2	m ²	1.14*0.95*2	2.17	20	43.32	黑胶车贴亚膜
15	2018-09-05	车贴 (小吧台)	5.7m x 0.9m	1	m ²	5.7*0.9	5.13	20	102.60	黑胶车贴亚膜
16	2018-09-05	车贴 (小吧台)	0.8m x 1.12m	1	m ²	0.8*1.12	0.90	20	17.92	黑胶车贴亚膜
17	2018-09-05	车贴 (小吧台)	7m x 0.97m	1	m ²	7*0.97	6.79	20	135.80	黑胶车贴亚膜
18	2018-09-05	车贴 (小吧台)	9m x 0.97m	1	m ²	9*0.97	8.73	20	174.60	黑胶车贴亚膜
19	2018-09-05	车贴 (南侧门头)	14.9m x 1.12m	1	m ²	14.9*1.12	16.69	20	333.76	黑胶车贴亚膜
20	2018-09-06	龙卡板 (全民购)	3.5m x 2.75m	1	m ²	3.5*2.75	9.63	35	336.88	龙卡板覆室内写真亚膜
21	2018-09-06	龙卡板 (全民购)	0.5m x 0.8m	4	m ²	0.5*0.8*4	1.60	35	56.00	纯红色 龙卡板覆室内写真亚膜
22	2018-09-07	1个桁架	3*3m	9米	m	9*30	270.00	15	3000.00	租用一个月 1个桁架, 每米每天15元, 租用30天, 优惠价3000
23	2018-09-10	室内写真 (开元一号)	1m x 1m	1	m ²	1*1	1.00	35	35.00	龙卡板 室内写真 亚膜
24	2018-09-10	展架画面 (半价超市)	80*180cm	1	个	1.00	1.00	50	50.00	只要画面不要架子
25	2018-09-11	龙卡板 (相框)	1.6m x 1.2m	1	m ²	1.6*1.2	1.92	35	67.20	龙卡板室内写真亚膜
26	2018-09-13	室内龙卡板 (欢迎品鉴)	0.5m x 2.6m	1	m ²	0.5*2.6	1.30	35	45.50	龙卡板室内写真亚膜
27	2018-09-13	室内龙卡板 (感谢参观)	1.5m x 0.5m	1	m ²	1.5*0.5	0.75	35	26.25	龙卡板室内写真亚膜
28	2018-09-13	室内龙卡板 (别急往前走)	1.18m x 2.6m	1	m ²	1.18*2.6	3.07	35	107.38	龙卡板室内写真亚膜
29	2018-09-14	龙卡板 (百叶板)	1.91m x 3.1m	1	m ²	1.91*3.1	5.92	35	207.24	龙卡板室内写真
30	2018-09-14	龙卡板 (电子屏)	1.5m x 2m	2	m ²	1.5*2*2	6.00	35	210.00	龙卡板室内写真
31	2018-09-14	龙卡板 (区位图)	1.5m x 2m	2	m ²	1.5*2*2	6.00	35	210.00	龙卡板室内写真
32	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子)	2.6m x 3.25m	1	m ²	2.6*3.25	8.45	20	169.00	覆亚膜
33	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子)	2.9m x 3.25m	1	m ²	2.9*3.25	9.43	20	188.50	覆亚膜
34	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子)	3.23m x 3.25m	1	m ²	3.23*3.25	10.50	20	209.95	覆亚膜
35	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子)	3.95m x 3.25m	1	m ²	3.95*3.25	12.84	20	256.75	覆亚膜
36	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子)	3.53m x 3.25m	1	m ²	3.53*3.25	11.47	20	229.45	覆亚膜
37	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子上贴的)	1.4m x 3.25m	1	m ²	1.4*3.25	4.55	20	91.00	覆亚膜
38	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子上贴的)	1.6m x 3.25m	1	m ²	1.6*3.25	5.20	20	104.00	覆亚膜
39	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子上贴的)	1.8m x 3.25m	1	m ²	1.8*3.25	5.85	20	117.00	覆亚膜
40	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子上贴的)	1.18m x 3.25m	1	m ²	1.18*3.25	3.84	20	76.70	覆亚膜
41	2018-09-14	黑胶车贴 (柱子上贴的)	2.5m x 3.25m	1	m ²	2.5*3.25	8.13	20	162.50	覆亚膜
42	2018-09-15	龙卡板 (房管局)	2m x 1.5m	1	m ²	2*1.5	3.00	35	105.00	龙卡板覆室内写真亚膜
43	2018-09-17	龙卡板 (水深危险)	0.7m x 0.35m	1	m ²	0.00	0.00	35	0.00	龙卡板覆室外写真亚膜
44	2018-09-17	条幅 (积极行动)	18.4m x 0.7m	1	m	18.40	18.40	4	73.60	红底白字
45	2018-09-17	条幅 (充分发挥)	18.6m x 0.7m	1	m	18.60	18.60	4	74.40	红底白字
46	2018-09-17	条幅 (坚决维护)	15.2m x 0.7m	1	m	15.20	15.20	4	60.80	红底白字

2021.7.26

2021.7.26

47	2018-09-17	条幅(检举揭发)	15.5m x 0.7m	1	m	15.50	15.50	4	62.00	红底白字
48	2018-09-17	条幅(出重拳)	7.4m x 0.9m	1	m	7.40	7.40	4	29.60	红底白字
49	2018-09-18	龙卡板(龙虎榜)	0.8m x 1.3m	1	m ²	0.8*1.3	1.04	35	36.40	室内亚膜
50	2018-09-18	龙卡板(警示牌)	0.7*0.35m	2	m ²	0.00	0.00	35	0.00	覆室内写真亚膜
51	2018-09-19	展架(百万招募)	0.8x1.8	10	个	10.00	10.00	35	350.00	PVC亚膜
52	2018-09-21	展架(百万招募)	0.8x1.8	30	个	30.00	30.00	35	1050.00	PVC亚膜不要架子
53	2018-09-22	黑胶车贴(一站式)	1.8m x 3.25m	1	m ²	1.8*3.25	5.85	20	117.00	黑胶车贴亚膜
54	2018-09-22	黑胶车贴(臻选)	1.18m x 3.25m	1	m ²	1.18*3.25	3.84	20	76.70	黑胶车贴亚膜
55	2018-09-22	黑胶车贴(建面)	2.9m x 3.25m	1	m ²	2.9*3.25	9.43	20	188.50	黑胶车贴亚膜
56	2018-09-22	黑胶车贴(一站式)	3.53m x 3.25m	1	m ²	3.53*3.25	11.47	20	229.45	黑胶车贴亚膜
57	2018-09-22	黑胶车贴(16-28层)	2.5m x 3.25m	1	m ²	2.5*3.25	8.13	20	162.50	黑胶车贴亚膜
58	2018-09-22	黑胶车贴(建面)	1.6m x 3.25m	1	m ²	1.6*3.25	5.20	20	104.00	黑胶车贴亚膜
59	2018-09-22	黑胶车贴(建面约)	1.4m x 3.25m	1	m ²	1.4*3.25	4.55	20	91.00	黑胶车贴亚膜
60	2018-09-22	黑胶车贴(圆时尚)	7m x 0.97m	1	m ²	7*0.97	6.79	20	135.80	黑胶车贴亚膜
61	2018-09-22	黑胶车贴(冲刺)	9m x 0.97m	1	m ²	9*0.97	8.73	20	174.60	黑胶车贴亚膜
62	2018-09-22	黑胶车贴(16-28层)	3.95m x 3.25m	1	m ²	3.95*3.25	12.84	20	256.75	黑胶车贴亚膜
63	2018-09-22	黑胶车贴(建面)	2.6m x 3.25m	1	m ²	2.6*3.25	8.45	20	169.00	黑胶车贴亚膜
64	2018-09-22	黑胶车贴(臻选)	3.23m x 3.25m	1	m ²	3.23*3.25	10.50	20	209.95	黑胶车贴亚膜
65	2018-09-29	臂贴(1-251)	0.1m x 0.1m	502	m ²	0.1*0.1*502	5.02	18	90.36	白胶车贴写真红蓝各251个
66	2018-09-29	龙卡板(新青年)	0.8m x 1.2m	1	m ²	0.8*1.2	0.96	35	33.60	室外亚膜
67	2018-09-29	龙卡板(繁华至上)	0.8m x 1.2m	1	m ²	0.8*1.2	0.96	35	33.60	室外亚膜
68	2018-09-29	龙卡板(新青年定制服务公馆)	0.8m x 1.2m	1	m ²	0.8*1.2	0.96	35	33.60	室外亚膜
69	2018-09-29	龙卡板(仅此一次)	2.35m x 3.1m	1	m ²	2.35*3.1	7.29	35	254.98	龙卡板室内写真亚膜
70	合计(元)								13653.48	
71	协商本次结算金额(元)								13650.00	

甲方代表:



乙方代表:



日期:

2021.7.26

日期:

2021.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议（2018年10月合同内）

施工单位：洛阳嘉华文化传媒有限公司


序号	验收单日期	名称	规格尺寸	数量	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价	备注
1	2018-10-01	龙卡板（玩转十一）	5.183m x 0.9129m	1	m ²	5.183*0.9129	4.73	35	165.60	龙卡板室外写真亚膜异型
2	2018-10-01	龙卡板（公寓十一层）	3.5m x 2.3m	1	个	3.5*2.3	8.05	35	281.75	龙卡板室外亚膜
3	2018-10-01	龙卡板（公寓十二层）	3.5m x 2.3m	1	m ²	3.5*2.3	8.05	35	281.75	龙卡板室外亚膜
4	2018-10-01	龙卡板（转盘）	1m x 1m	1	m ²	1*1	1.00	35	35.00	龙卡板室外写真亚膜模切
5	2018-10-01	龙卡板（玩转十一）	2.4m x 1.6m	1	m	2.4*1.6	3.84	35	134.40	室内写真亚膜
6	2018-10-01	龙卡板（十一期间）	0.25m x 3m	1	m ²	0.25*3	0.75	35	26.25	室外写真亚膜
7	2018-10-01	龙卡板（喜迎国庆）	2.4m x 1.6m	1	m ²	2.4*1.6	3.84	35	134.40	室内写真亚膜
8	2018-10-08	白胶车贴（吧台右中吴德）	1.14m x 0.95m	1	m ²	1.14*0.95	1.08	18	19.49	白胶车贴亚膜
9	2018-10-08	白胶车贴（老友回馈季）	0.6m x 0.8m	64	m ²	0.6*0.8*64	30.72	18	552.96	室内亚膜
10	2018-10-08	白胶车贴（老友回馈季）	0.42m x 0.57	15	m ²	0.42*0.57*15	3.59	18	64.64	室内亚膜
11	2018-10-08	龙卡板（前台上方老友回馈季）	14.9m x 1.12m	1	m ²	14.9*1.12	16.69	35	584.08	龙卡板室外亚膜
12	2018-10-08	白胶车贴（吧台左中吴德）	1.14m x 0.95m	1	m ²	1.14*0.95	1.08	18	19.49	白胶车贴亚膜
13	2018-10-08	白胶车贴（吧台左中吴德）	5.7m x 0.9m	1	m ²	5.7*0.9	5.13	18	92.34	白胶车贴亚膜
14	2018-10-08	白胶车贴（吧台右中吴德）	1.14m x 0.95m	1	m ²	1.14*0.95	1.08	18	19.49	白胶车贴亚膜
15	2018-10-08	展架（老友回馈季）	0.8m x 1.8m	1	个	1.00	1.00	50	50.00	pvc画面亚膜
16	2018-10-08	室内写真龙卡板（平面图）	0.5m x 1.0m	2	m ²	0.5*1.0*2	1.00	35	35.00	室内写真亚膜龙卡板
17	2018-10-09	室内写真龙卡板（一出场）	5.5m x 2.5m	2	m ²	5.5*2.5*2	27.50	35	962.50	室内写真亚膜
18	2018-10-09	展架画面 时尚公馆	80-180	1	个	1.00	1.00	35	35.00	pvc展架亚膜
19	2018-10-10	龙卡板（15%首付）	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	拉网展架画面龙卡板室内写真亚膜
20	2018-10-11	白胶车贴（地铁口）	0.8m x 2.08m	19	m ²	0.8*2.08*19	31.62	18	569.09	白胶车贴亚膜
21	2018-10-11	白胶车贴（地铁口）	0.9m x 2.08m	20	m ²	0.9*2.08*20	37.44	18	673.92	白胶车贴亚膜
22	2018-10-11	白胶车贴（地铁口）	0.88m x 2.08m	36	m ²	0.88*2.08*36	65.89	18	1186.10	白胶车贴亚膜
23	2018-10-12	龙卡板（老友回馈）	3.05m x 2.3m	1	m ²	3.05*2.3	7.02	35	245.53	龙卡板室内写真亚膜
24	2018-10-12	展架（老友回馈）	0.8x1.8m	2	个	2.00	2.00	50	100.00	亚膜不要架子
25	2018-10-15	喷绘（醇熟商圈）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
26	2018-10-15	喷绘（毗邻规划）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
27	2018-10-15	喷绘（三区交汇）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
28	2018-10-15	喷绘（五十五中）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
29	2018-10-15	喷绘（九重安防）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
30	2018-10-15	喷绘（130万）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
31	2018-10-21	喷绘（洛龙区）	19.8m x 1.7m	1	m ²	19.8*1.7	33.66	9	302.94	留边
32	2018-10-21	喷绘（扬起希望）	5.5m x 1.7m	1	m ²	5.5*1.7	9.35	9	84.15	留边
33	2018-10-21	喷绘（送出一个微笑）	68.7m x 1.7m	1	m ²	68.7*1.7	116.79	9	1051.11	留边
34	2018-10-21	喷绘（发挥聪明）	22m x 1.7m	1	m ²	22*1.7	37.40	9	336.60	留边
35	2018-10-21	喷绘（文明和知识）	6.8m x 1.7m	1	m ²	6.8*1.7	11.56	9	104.04	留边
36	2018-10-23	喷绘（醇熟商圈）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
37	2018-10-23	喷绘（毗邻规划）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
38	2018-10-23	喷绘（三区交汇）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
39	2018-10-23	龙卡板（万元加油卡、盛大交房）	3.1m x 2.35m	2	m ²	3.1*2.35*2	14.57	35	509.95	室内写真亚膜龙卡板
40	2018-10-23	龙卡板（手举牌）	49*70cm	6	m ²	0.49*0.7*6	2.06	35	72.03	龙卡板室外写真亚膜双面印带杆子
41	2018-10-23	喷绘（醇熟商圈）	14.5m x 5.3m	1	m ²	0.00	0.00	9	0.00	净穿打
42	2018-10-23	喷绘（毗邻规划）	14.5m x 5.3m	1	m ²	0.00	0.00	9	0.00	净穿打
43	2018-10-23	喷绘（三区交汇）	14.5m x 5.3m	1	m ²	0.00	0.00	9	0.00	净穿打
44	2018-10-23	喷绘（五十五中）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
45	2018-10-23	喷绘（九重安防）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
46	2018-10-23	喷绘（130万）	14.5m x 5.3m	1	m ²	14.5*5.3	76.85	9	691.65	净穿打
47	2018-10-25	龙卡板（一等奖-五万、一万）	0.9m x 0.54m	4	m ²	0.9*0.54*4	1.94	35	68.04	室内写真亚膜双面
48	2018-10-25	龙卡板（二等奖-三万、八千）	0.9m x 0.54m	4	m ²	0.9*0.54*4	1.94	35	68.04	室内写真亚膜双面
49	2018-10-25	龙卡板（三等奖-二万、五千）	0.9m x 0.54m	4	m ²	0.9*0.54*4	1.94	35	68.04	室内写真亚膜双面
50	2018-10-25	龙卡板（优秀奖-二万、五千）	0.9m x 0.54m	8	m ²	0.9*0.54*8	3.89	35	136.08	室内写真亚膜双面
51	2018-10-25	龙卡板（最具影响力一万、一千）	0.9m x 0.54m	2	m ²	0.9*0.54*2	0.97	35	34.02	室内写真亚膜双面

张华
2021.7.26


李华
2021.7.26

26

52	2018-10-25	喷绘 (醇熟商圈)	11.2m x 5.3m	1	m ²	11.2*5.3	59.36	9	534.24	加厚布净穿打
53	2018-10-25	喷绘 (公益围挡-文明城市)	14.1m x 3.1m	1	m ²	14.1*3.1	43.71	9	393.39	加厚布净穿打
54	2018-10-25	喷绘 (公益围挡-为全面)	22m x 3.1m	1	m ²	22*3.1	68.20	9	613.80	加厚布净穿打
55	2018-10-25	喷绘 (公益围挡-提升服务水平)	56m x 3.1m	1	m ²	56*3.1	173.60	9	1562.40	加厚布净穿打
56	2018-10-25	龙卡板 (到开元手举牌)	70cm*38cm	6	m ²	0.7*0.38*6	1.60	35	55.86	龙卡板室外写真亚膜双面 伸缩杆--不锈钢60-80cm
57	2018-10-27	桁架 (交房须知)	3m x 4m	1	m ²	3*4	12.00	9	108.00	加厚布留边穿绳打孔带桁架
58	2018-10-27	喷绘 (交房须知)	5m x 3m	1	m ²	5*3	15.00	9	135.00	加厚布留边穿绳打孔
59	2018-10-27	展架画面 (13#、交房区)	0.8m x 1.8m	2	m ²	0.8*1.8*2	2.88	50	144.00	展架画面亚膜
60	2018-10-27	龙卡板 (咨询组、签约组、收费组、验房组、验证组、钥匙物品发放组、)	0.4m x 0.6m	6	m ²	0.4*0.6	0.24	35	8.40	室外写真亚膜
61	2018-10-27	喷绘 (愿你成长)	40m x 1.7m	2	m ²	40*1.7*2	136.00	9	1224.00	加厚布留边
62	2018-10-27	桁架画面	5m*3m	1	m ²	0.00	0.00	9	0.00	加厚布留穿打
63	2018-10-27	桁架	4m*3m		m ²	0.00	0.00		0.00	
64	2018-10-27	彩虹门	12m		个	1.00	1.00	150	150.00	
65	2018-10-30	红色拉丝绒地毯	390平米		m ²	390.00	390.00	8	3120.00	
66	2018-10-30	条幅 (开元壹号)	6m x 0.7m	4	m	6*4	24.00	4	96.00	正常扎边
67	2018-10-31	条幅 (洛阳浩德鑫、中浩德景观、河南浩德装饰、中浩德物业管理)	10m x 0.7m	4	m	10*4	40.00	4	160.00	
68	合计 (元)							26492.19		
69	协商本次结算金额 (元)							26490.00		

甲方代表: 

日期: 2021.7.26

乙方代表: 

日期: 2021.7.26

26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议（2018年11月合同内）

施工单位：洛阳嘉华文化传媒有限公司

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	数量	单位	工程量计算	工程量	单价	合价	备注	
1	2018-11-03	龙卡板（颁奖仪式）	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板室内写真亚膜	
2	2018-11-08	展架（业主）	0.8x1.8	1	个	1.00	1.00	50	50.00	亚膜 不要架子	
3	2018-11-08	喷绘（双十一）	3.10m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板室内写真亚膜	
4	2018-11-08	门型展架画面（二楼大厅）	0.8m x 1.8m	1	个	1.00	1.00	50	50.00	门型展架画面亚膜	
5	2018-11-09	条幅（开元壹号）	6m x 0.7m	1	m	6.00	6.00	4	24.00	正常扎边	
6	2018-11-12	x展架（浩德）	80-180cm	100	个	100.00	100.00	50	5000.00	带架子画面亚膜	
7	2018-11-14	写真（潮流精装馆）	0.424m x 0.57m	44	m ²	0.424*0.57*44	10.63	16	170.14	龙卡板室内写真亚膜	
8	2018-11-15	展架画面（甜蜜）	80-180cm	1	个	1	1.00	50	50.00	只出画面不要架子亚膜	
9	2018-11-15	龙卡板（甜蜜时光）	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板室内写真亚膜	
10	2018-11-16	龙卡板覆室内写真（太平洋保险）	3.10m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板覆室内写真亚膜一个	
11	2018-11-20	龙卡板覆室内写真（盛世开元）	3.1m x 2.35m	1	m ²	0.00	0.00	35	0.00	龙卡板覆室内写真亚膜要求周五下午5点完成安装	
12	2018-11-22	手举牌（1-50号）	0.25m x 0.392m	50	m ²	0.00	0.00	35	0.00	龙卡板覆室内写真亚膜	
13	2018-11-22	展架画面（拍卖规则）	80-180cm	1	m ²	0.00	0.00	50	0.00	pvc亚膜不要架子	
14	2018-11-23	白胶车贴（踢球）	2.5m x 6m	1	m ²	2.5*6	15.00	18	270.00	白胶车贴亚膜	
15	2018-11-28	龙卡板室内写真（倾城绽放）	5m x 2.5m	1	m ²	5*2.5	12.50	35	437.50	龙卡板室内写真覆亚膜	
16	2018-11-28	销控贴（蓝色圆红色圆）	5.5-5.5cm	200	m ²	11.00	11.00	18	198.00	白胶车贴不干胶 各出100个	
17	2018-11-28	臂贴（1-70号）材质：不干胶	10-10cm	140个	m ²	0.1*0.1*140	1.40	18	25.20	红色70个蓝色70个不干胶白胶车贴	
18	2018-11-29	龙卡板（公寓一单元）	3.1m x 2.35m	1	m ²	3.1*2.35	7.29	35	254.98	龙卡板室内写真 亚膜	
19	合计（元）							7549.72			
20	协商本次结算金额（元）							7540.00			

甲方代表：

乙方代表：

日期：

2017.7.26

日期：

2017.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议（2018年12月合同内）

施工单位：洛阳嘉华文化传媒有限公司


序号	验收单日期	名称	规格尺寸	数量	单位	工程量计算	工程量	单价	合价	备注
1	2018-12-04	喷绘（大力推进河南文明建设）	11.5m x 5.9m	1	m ²	67.85	67.85	9.00	610.65	加厚布 净穿打
2	2018-12-07	喷绘（把建设美丽中国）	10m x 5.3m	1	m ²	53.00	53.00	9.00	477.00	加厚布 净穿打
3	2018-12-07	喷绘（人与自然）	9m x 5.3m	1	m ²	47.70	47.70	9.00	429.30	加厚布 净穿打
4	2018-12-07	喷绘（生态文明）	51.5m x 5.3m	1	m ²	272.95	272.95	9.00	2456.55	加厚布 净穿打
5	2018-12-07	喷绘（把建设美丽中国人与自然生态文明建设）	137.5m x 5.9m	1	m ²	811.25	811.25	9.00	7301.25	加厚布 净穿打
6	2018-12-08	楼牌号 龙卡板覆室内写真（101-170）（101-140）	16.8-8.8	110个		0.00	0.00		0.00	龙卡板覆室内写真亚克力裁成品
7	2018-12-08	喷绘（把建设美丽中国）	17.5m x 6.1m	1	m ²	106.75	106.75	9.00	960.75	加厚布净穿打
8	2018-12-08	喷绘（员工通道树企业形象）	7.2m x 7.3m	1	m ²	52.56	52.56	9.00	473.04	加厚布净穿打
9	2018-12-08	喷绘（绿化祖国）	6.4m x 7.3m	1	m ²	46.72	46.72	9.00	420.48	加厚布净穿打
10	2018-12-08	喷绘（生态文明建设）	10m x 3.1m	1	m ²	31.00	31.00	9.00	279.00	加厚布净穿打
11	2018-12-11	喷绘（戴）	0.13mx0.13m	1	m ²	0.02	0.02	9.00	0.15	加厚布净画面
12	2018-12-12	异型龙卡板室内写真（优质医疗）	1.5m x 2.1m	1	m ²	3.15	3.15	35.00	110.25	异型龙卡板室内写真亚克力
13	2018-12-12	异型龙卡板室内写真（沿袭繁华）	1.5m x 2.1m	1	m ²	3.15	3.15	35.00	110.25	异型龙卡板室内写真亚克力
14	2018-12-12	异型龙卡板室内写真（商业荣耀）	1.5m x 2.1m	1	m ²	3.15	3.15	35.00	110.25	异型龙卡板室内写真亚克力
15	2018-12-12	异型龙卡板室内写真（品牌学区）	1.5m x 2.1m	1	m ²	3.15	3.15	35.00	110.25	异型龙卡板室内写真亚克力
16	2018-12-13	龙卡板室内写真（惊爆洛城9万首付）	3.5m x 2.3m	1	m ²	8.05	8.05	35.00	281.75	龙卡板室内写真亚克力 不要架子
17	2018-12-13	龙卡板室内写真（潮流学区小户型）	3.5m x 2.3m	1	m ²	8.05	8.05	35.00	281.75	龙卡板室内写真亚克力 不要架子
18	2018-12-13	龙卡板室内写真（法式浪漫原筑）	3.5m x 2.3m	1	m ²	8.05	8.05	35.00	281.75	龙卡板室内写真亚克力 不要架子
19	2018-12-15	龙卡板（世界、开元壹号）	1.33m x 2.77m	2	m ²	7.37	7.37	35.00	257.89	龙卡板覆室内写真亚克力
20	2018-12-15	喷绘（清晨）	44.5m x 2.9m	1	m	129.05	129.05	9.00	1161.45	加厚布净穿打
21	2018-12-15	喷绘（清晨）	41m x 2.9m	1	m ²	118.90	118.90	9.00	1070.10	加厚布净穿打
22	2018-12-15	喷绘（树）	9m x 3.1m	1	m ²	27.90	27.90	9.00	251.10	加厚布净穿打
23	2018-12-15	喷绘（树）	105m x 3.1m	1	m ²	325.50	325.50	9.00	2929.50	加厚布净穿打
24	2018-12-15	龙卡板（或许下一个）	2.35m x 2.45m	1	m ²	5.76	5.76	35.00	201.51	龙卡板覆室内写真亚克力
25	2018-12-15	龙卡板（俯瞰图）	1.05m x 1.5m	1	m ²	1.58	1.58	35.00	55.13	龙卡板覆室内写真亚克力
26	2018-12-15	龙卡板（从今天起、全家人、走过、顶着）	1.25m x 1.23m	4	m ²	6.10	6.10	35.00	213.50	龙卡板覆室内写真亚克力
27	2018-12-15	龙卡板（柱子）	0.6m x 2m	2	m ²	2.40	2.40	35.00	84.00	龙卡板覆室内写真亚克力
28	2018-12-15	龙卡板（尊享）	0.8m x 1.2m	1	m ²	0.96	0.96	35.00	33.60	龙卡板室内写真亚克力
29	2018-12-15	龙卡板（纯享）	0.8m x 1.2m	1	m ²	0.96	0.96	35.00	33.60	龙卡板室内写真亚克力
30	2018-12-15	龙卡板（区位图）	0.65m x 0.8m	3	m ²	1.56	1.56	35.00	54.60	龙卡板室内写真亚克力 包银边
31	2018-12-15	加厚布（开元一号）	2.7m x 1.5m	1	m ²	4.05	4.05	9.00	36.45	加厚布净穿打
32	2018-12-15	加厚布（花纹）	5.5m x 2.95m	1	m ²	16.23	16.23	9.00	146.03	加厚布净穿打
33	2018-12-15	加厚布（花纹）	37.2m x 2.9m	1	m ²	107.88	107.88	9.00	970.92	加厚布净穿打
34	2018-12-17	喷绘（绿化祖国）	3.3m x 2.6m	1	m ²	8.58	8.58	9.00	77.22	加厚布净穿打
35	2018-12-17	喷绘（把建设美丽中国）	5.2m x 2.6m	1	m ²	13.52	13.52	9.00	121.68	加厚布净穿打
36	2018-12-17	喷绘（生态文明建设）	9.8m x 2.1m	1	m ²	20.58	20.58	9.00	185.22	加厚布净穿打
37	2018-12-17	喷绘（在优质的学校给孩子们最可靠的未来在最好的位置在最繁华的商业）	248m x 3.1m	1	m ²	768.80	768.80	9.00	6919.20	加厚布净穿打
38	2018-12-17	喷绘（把建设美丽中国）	24.6m x 2.05m	1	m ²	50.43	50.43	9.00	453.87	加厚布净穿打
39	2018-12-17	喷绘（把建设美丽中国）	24.9m x 2.05m	1	m ²	51.05	51.05	9.00	459.41	加厚布净穿打
40	2018-12-17	喷绘（把建设美丽中国人与自然）	49m x 2.05m	1	m ²	100.45	100.45	9.00	904.05	加厚布净穿打
41	2018-12-17	喷绘（生态文明建设）	22.3m x 3.1m	1	m ²	69.13	69.13	9.00	622.17	加厚布净穿打
42	2018-12-17	喷绘（绿化祖国）	23.8m x 2.9m	1	m ²	69.02	69.02	9.00	621.18	加厚布净穿打
43	2018-12-17	喷绘（生态文明）	27.5m x 2.6m	1	m ²	71.50	71.50	9.00	643.50	加厚布净穿打
44	2018-12-17	x型展架画面（惊爆洛城9万首付）	80-180cm	50	个	50	50.00	50.00	2500.00	x型展架画面出50个亚克力。出好就送，不需要架子
45	2018-12-18	龙卡板覆室内写真（传世新品）	3.5m x 2.3m	1	m ²	8.05	8.05	35.00	281.75	龙卡板覆室内写真亚克力
46	2018-12-18	展架画面（传世新品）	80-180	3	m ²	0.00	0.00	50.00	0.00	展架画面不要架子亚克力
47	2018-12-18	手举牌（9万置业平安果）	80-72	9	m ²	0.00	0.00	50.00	0.00	kt板覆室内写真亚克力带杆


张静
2021.7.26

张静
2021.7.26

21

48	2018-12-18	龙卡板(房源销控表)	3.5m x 2.3m	2	m ²	16.10	16.10	35.00	563.50	龙卡板覆室内写真亚膜
49	2018-12-20	龙卡板室内写真	3.5m x 2.35m	1	m ²	8.23	8.23	35.00	287.88	龙卡板室内写真亚膜
50	2018-12-20	喷绘(建设)	6m x 6m	1	m ²	36.00	36.00	9.00	324.00	加厚布净穿打
51	2018-12-20	红色拉丝绒地毯	2m x 50m	1	m ²	100.00	100.00	8.00	800.00	3mm拉丝绒地毯
52	2018-12-20	红色拉丝绒地毯	3m x 50m	1	m ²	150.00	150.00	8.00	1200.00	3mm拉丝绒地毯
53	2018-12-21	喷绘(自有三十万方大型商业)	50m x 2.35m	1	m ²	117.50	117.50	9.00	1057.50	加厚布净穿打
54	2018-12-21	喷绘(在最好的位置)	13.5m x 4m	1	m ²	54.00	54.00	9.00	486.00	加厚布净穿打
55	2018-12-21	不干胶(监理单位)	16-5cm	1	m ²	0.16	0.16	18.00	2.88	不干胶亚膜
56	2018-12-21	不干胶(施工单位)	16-5cm	1	m ²	0.16	0.16	18.00	2.88	不干胶亚膜
57	2018-12-21	条幅(总裁签署)	5m x 0.7m	1	m ²	5	5.00	4.00	20.00	红底白字
58	2018-12-22	喷绘(绿植)	1m x 2.5m	2	m ²	5.00	5.00	9.00	45.00	加厚布留边
59	2018-12-22	喷绘(树叶图案)	11m x 1m	8	m ²	88.00	88.00	9.00	792.00	加厚布净穿打
60	2018-12-22	喷绘(树)	8m x 2.35m	1	m ²	18.80	18.80	9.00	169.20	加厚布净穿打
61	2018-12-24	彩虹拱门		1	m ²	0.00	0.00	1000.00	0.00	12米的彩虹门
62	2018-12-24	龙卡板(龙虎榜)	0.8m x 1.3m	1	m ²	0.00	0.00	35.00	0.00	龙卡板室内写真亚膜
63	2018-12-27	龙卡板(传世风华)	3.5m x 2.35m	1	m ²	0.00	0.00	35.00	0.00	龙卡板室内写真亚膜
64	2018-12-27	红十字不干胶	7*7cm	1	m ²	0.00	0.00	18.00	0.00	不干胶亚膜白胶车贴
65	2018-12-27	异形龙卡板(热销户型D-1)	1.5m x 2m	1	m ²	3.00	3.00	35.00	105.00	异型龙卡板室内亚膜
66	2018-12-27	异形龙卡板(热销户型E)	1.5m x 2m	1	m ²	3	3.00	35.00	105.00	异型龙卡板室内亚膜
67	2018-12-27	黑胶车贴(建面约108-152)	1.8m x 3.25m	1	m ²	5.85	5.85	20.00	117.00	黑胶车贴亚膜
68	2018-12-27	黑胶车贴(55中集团)	1.8m x 3.25m	1	m ²	5.85	5.85	20.00	117.00	黑胶车贴亚膜
69	2018-12-27	龙卡板(浩德品牌)	14.9m x 1.12m	1	m ²	16.69	16.69	35.00	584.08	龙卡板室外亚膜
70	2018-12-27	黑胶车贴(建面约108-152)	3.23m x 3.25m	1	m ²	10.50	10.50	18.00	188.96	黑胶车贴亚膜
71	2018-12-27	黑胶车贴(55中集团)	2.9m x 3.25m	1	m ²	9.43	9.43	18.00	169.65	黑胶车贴亚膜
72	2018-12-27	黑胶车贴(30万方商业)	3.53m x 3.25m	1	m ²	11.47	11.47	18.00	206.51	黑胶车贴亚膜
73	2018-12-27	黑胶车贴(核心交通)	2.5m x 3.25m	1	m ²	8.13	8.13	18.00	146.25	黑胶车贴亚膜
74	2018-12-27	黑胶车贴(建面约30-70)	1.6m x 3.25m	1	m ²	5.20	5.20	18.00	93.60	黑胶车贴亚膜
75	2018-12-27	黑胶车贴(建面约96-160)	1.4m x 3.25m	1	m ²	4.55	4.55	18.00	81.90	黑胶车贴亚膜
76	2018-12-27	黑胶车贴(吧台左、右-开元一号)	1.14m x 0.95m	2	m ²	1.08	1.08	18.00	19.49	黑胶车贴亚膜
77	2018-12-27	黑胶车贴(吧台左、右中-壹城风华)	5.7m x 0.9m	1	m ²	5.13	5.13	18.00	92.34	黑胶车贴亚膜
78	2018-12-27	黑胶车贴(中浩德)	6.33m x 0.97m	1	m ²	6.14	6.14	18.00	110.52	黑胶车贴亚膜
79	2018-12-27	黑胶车贴(浩德感谢)	8.23m x 0.97m	1	m ²	7.98	7.98	18.00	143.70	黑胶车贴亚膜
80	2018-12-27	黑胶车贴(建面约30-70)	3.95m x 3.25m	1	m ²	12.84	12.84	18.00	231.08	黑胶车贴亚膜
81	2018-12-27	黑胶车贴(建面约90-160)	2.6m x 3.25m	1	m ²	8.45	8.45	18.00	152.10	黑胶车贴亚膜
82	合计(元)								44357.74	
83	协商本次结算金额(元)								44350.00	

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议

(洛阳嘉华文化传媒有限公司)

2019年1月2日-2019年4月4日结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2019-01-02	喷绘(人与自然)	7m*5.5m	m2	7*5.5*1	38.50	9	346.50	
2	2019-01-09	龙卡板(2019)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
3	2019-01-09	龙卡板(置业学府)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
4	2019-01-09	展架(20万置业学府)	0.8*1.8m	套	50	50.00	50	2500.00	
5	2019 01 12	电梯画面(火爆预约中)	0.424m*0.57m	m2	0.424*0.57*44	10.63	35	372.19	
6	2019-01-15	龙卡板室内写真(13储藏间)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
7	2019-01-15	龙卡板室内写真(14/15储藏间)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
8	2019-01-15	喷绘(启动仪式)	4m*2.5m	m2	4*2.5*1*1	10.00	9	90.00	
9	2019-01-15	龙卡板(13楼1-3单元)	16.6cm*8.8cm	m2	16.6*8.8/10000*129	1.88	35	65.96	
10	2019-01-15	龙卡板(14楼负1-2)	16.6cm*8.8cm	m2	16.6*8.8/10000*74	1.08	35	37.83	
11	2019-01-15	龙卡板(15楼负2)	16.6cm*8.8cm	m2	16.6*8.8/10000*27	0.39	35	13.80	
12	2019-01-17	龙卡板室内写真(年终嗨享)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
13	2019-01-17	展架画面(年终嗨享)	80-180	个	1	1.00	35	35.00	
14	2019 01 17	龙卡板室内写真(种下了繁华)	1.4m*2.37m	m2	1.4*2.37*12	39.02	35	1393.56	
15	2019-01-17	龙卡板室内写真(开元一号)	1.3m*2.37m	m2	1.3*2.37*12	36.97	35	1294.02	
16	2019-01-17	龙卡板室内写真(看透了人生)	1.4m*2.37m	m2	1.4*2.37*12	39.82	35	1393.56	
17	2019-01-18	异型龙卡板室内写真(年终嗨享门头)	2m*0.36m	m2	2*0.36*1	0.72	35	25.20	
18	2019-01-18	异型龙卡板室内写真(年终嗨享)	2m*0.20m	m2	2*0.2*3	1.20	35	42.00	
19	2019-01-18	异型龙卡板室内写真(年终嗨享)	0.58m*2m	m2	0.58*2*2	2.32	35	81.20	
20	2019-01-18	异型龙卡板室内写真(年终嗨享)	0.2m*2m	m2	0.2*2*6	2.40	35	84.00	

同群

李华

2021.7.26

2021.7.26

29

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议
 (洛阳嘉华文化传媒有限公司)
 2019年1月2日-2019年4月4日结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
21	2019-01-22	龙卡板室内写真(年年有鱼)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
22	2019-02-15	龙卡板室内写真(12-13储藏间)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
23	2019-02-15	龙卡板室内写真(元宵节)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
24	2019-02-15	展架画面(元宵节)	80-180	个	1	1.00	35	35.00	
25	2019-02-20	龙卡板室内写真(分享商大会)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
26	2019-02-20	电梯门画面(小空间)	0.9m*2.08m	m2	0.9*2.08*6	11.23	15	168.48	
27	2019-02-20	室内灯箱片(擦鞋机贴图)	50-60cm	m2	0.4*0.45*1	0.18	30	5.40	
28	2019-03-11	龙卡板室内写真(14/15储藏)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35.00	287.88	
29	2019-03-18	X展架画面(邻里节)	0.8*1.8m	个	1	1.00	50	50.00	
30	2019-03-18	龙卡板室内写真(情满开元)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
31	2019-03-22	条幅("情满开元一路相伴"2019开元邻里节)	10m*0.7m	米	10*2	20.00	4	80.00	
32	2019-03-23	加厚布(第37届中国洛阳牡丹文化节欢迎您)	2.25m*14m	m2	2.25*14*1	31.50	9	283.50	
33	2019-03-23	加厚布(第37届中国洛阳牡丹文化节欢迎您)	2.5m*14m	m2	2.5*14*1	35.00	9	315.00	
34	2019-03-23	加厚布(第37届中国洛阳牡丹文化节欢迎您)	6.5m*3m	m2	6.5*3*1	19.50	9	175.50	
35	2019-03-23	加厚布(相约千年帝都)	5.5m*15m	m2	5.5*15*1	82.50	9	742.50	
36	2019-03-27	喷绘(呵护您的舒心雅静)	15.7m*2.9m	m2	15.7*2.9*1	45.53	9	409.77	
37	2019-03-27	喷绘(家门口的珍有时尚轻资产)	18.9m*2.9m	m2	18.9*2.9*1	54.81	9	493.29	
38	2019-03-27	喷绘(130万城市综合体)	2.7m*2.8m	m2	2.7*2.8*1	7.56	9	68.04	

同群怡
2021.7.26


李永峰
2021.7.26

20

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议
 (洛阳嘉华文化传媒有限公司)
 2019年1月2日-2019年4月4日结算价明细汇总表

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价 (元)	备注
39	2019-03-29	条幅(开元壹号业主邻里节—春季游园)	8m*0.7m	米	8*8	64.00	4	256.00	
40	2019-04-03	龙卡板室内写真(全龄学府)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
41	2019-04-03	龙卡板室内写真(学府大宅)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
42	2019-04-04	喷绘(把建设美丽中国)	8.2m*3m	m2	8.2*3*1	24.60	9	221.40	
43	2019-04-04	龙卡板室内写真(开元一号三期)	3.5m*2.35m	m2	3.5*2.35*1	8.23	35	287.88	
44	合计(元)					15108.95			
45	协商本次结算金额(元)					15000.00			

甲方代表: 周群怡

乙方代表: 

日期: 2021.7.26

日期: 2021.7.26

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议
(洛阳嘉华文化传媒有限公司)
2018年4月19日-2018年8月31日结算价明细汇总表 (合同外)

序号	验收单日期	名称	规格尺寸	单位	工程量计算式	工程量	单价	合价(元)	备注
1	2018-05-29	草皮	3x2.7x 2	m ²	3*2.7*2	0.00	0	0.00	/
2	2018-05-30	样板间(异形雕刻图案)	2.4mx1.2m	m ²	2.4*1.2	2.88	60	172.80	21年pvc烤漆
3	2018-06-04	吊旗上的轴	90x 50	个	2*8	16.00	0	0.00	/
4	2018-06-04	吊旗(浩德控股)	0.8m x 2.9m x 2	m ²	0.8*2.9*2	4.64	18	83.52	19年吊旗
5	2018-06-04	吊旗(浩德控股)	0.8m x 2.9m x 2	m ²	0.8*2.9*2	4.64	18	83.52	19年吊旗
6	2018-06-04	吊旗(浩德控股)	0.8m x 3.2m x 2	m ²	0.8*3.2*2	5.12	18	92.16	19年吊旗
7	2018-06-04	吊旗(浩德控股)	0.8m x 3.2m x 2	m ²	0.8*3.2*2	5.12	18	92.16	19年吊旗
8	2018-06-04	扇子	50x30cmx100	张	100	100.00	1.5	150.00	19年代金券
9	2018-06-05	门票(抖音节)	20x7cmx5000	张	5000	5000.00	0.1	500.00	
10	2018-06-12	许可证	210x285cmx18	张	18	18.00	1.5	27.00	19年代金券
11	2018-06-9	门票(抖音节)卡	20x7cm*1000	张	1000	1000.00	0.1	100.00	
12	2018-06-14	彩带	100m	m	100	100.00	0	0.00	/
13	2018-07-27	银行立柱	/	根	8	8.00	15	120.00	
14	2018-08-17	海报(盛世开元御鉴壹号)	420x570mm x5000	张	5000	5000.00	0.56	3800.00	18年雅森海报折算
15	2018-08-27	3mm亚克力亚克力雕刻	0.157m x 0.207mx45	m ²	0.157*0.207*45	1.40	00	117.00	20年亚克力
16	2018-08-27	3mm亚克力亚克力雕刻	0.157mm x 0.053mmx45	m ²	0.157*0.053*45	0.37	80	29.96	20年亚克力
17	合计(元)					4368.11			
18	协商本次结算金额(元)					4300.00			

甲方代表: 张艳斐 刘斌

乙方代表: 李少峰


日期: 2021.7.27


日期: 2021.7.27.

KYYH-XS-2018-001洛阳开元壹号项目营销物料采购年度框架协议（2018年9-12月合同外）

施工单位：洛阳嘉华文化传媒有限公司

序号	日期	名称	规格尺寸	数量	单位	工程量计算	工程量	单价	合价	备注	
1	2018/9/1	草皮	15.2*6.1m	1	m²	15.2*6.1	92.72	27	2503.44	2.5公分草皮	价格来源：KYYH-XS-2019-002
2	2018/9/1	草皮	11.8*3m	1	m²	11.8*3	35.40	27	955.80	2.5公分草皮	价格来源：KYYH-XS-2019-002
3	2018-09-07	吊旗	80*50cm	100	m²	0.8*0.5*100	40.00	18	720.00	300g铜板双面横切	价格来源：KYYH-XS-2019-002
4	2018-09-07	PVC (LOGO)	4.586m x 0.6332m	1	m²	4.586*0.6332	2.90	60	174.23	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
5	2018-09-07	PVC (浩德)	11.462m x 0.7085m	1	m²	11.462*0.7085	8.12	60	487.25	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
6	2018-09-07	PVC (130万)	7.87m x 0.49m	1	m²	7.87*0.49	3.86	60	231.38	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
7	2018-09-07	PVC (LOGO)	2.445m x 0.378m	1	m²	2.445*0.378	0.92	60	55.45	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
8	2018-09-07	PVC (时尚)	9.485m x 0.63m	1	m²	9.485*0.63	5.98	60	358.53	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
9	2018-09-07	PVC (时尚)	9.51m x 0.63m	1	m²	9.51*0.63	5.99	60	359.48	白色1公分PVC雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
11	2018-09-12	彩带	100m x 1m	1	m	100.00	100.00	4	400.00	100米共计12元一米	按70cm条幅单价计入
12	2018-09-12	草皮	15m x 6.1m	1	m²	15*6.1	91.50	27	2470.50	安装	价格来源：KYYH-XS-2019-002
13	2018-09-17	卡槽	10x3cm	3	m²	0.1*0.03	0.00	80	0.24	透明亚克力卡槽2mm	
14	2018-09-17	卡槽	6x2cm	3	m²	0.06*0.02	0.00	80	0.10	透明亚克力卡槽2mm	
15	2018-09-17	卡槽	7x3cm	19	m²	0.07*0.03	0.00	80	0.17	透明亚克力卡槽2mm	
16	2018-09-17	卡槽	5x3cm	19	m²	0.05*0.03	0.00	80	0.12	透明亚克力卡槽2mm	
17	2018-09-17	卡槽	9x3cm	19	m²	0.09*0.03	0.00	80	0.22	透明亚克力卡槽2mm	
19	2018-09-28	写真 (百万招募)	0.42m x 0.57m	40	m²	0.42*0.57*40	9.58	23	220.25	室外写真亚膜	价格来源：KYYH-XS-2019-002
20	2018-09-29	海报 (仅此一次)	0.6m x 0.8m	30	m²	0.6*0.8*30	14.40	23	331.20	室外写真背胶亚膜	价格来源：KYYH-XS-2019-002
21	2018-09-29	家电兑换券 (电视机)	22cm*6.5cm	20	张	20.00	20.00	1	20.00	压痕工艺双面印	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
22	2018-09-29	家电兑换券 (冰箱)	22cm*6.5cm	20	张	20.00	20.00	1	20.00	压痕工艺双面印	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
23	2018-09-29	家电兑换券 (洗衣机)	22cm*6.5cm	20	张	20.00	20.00	1	20.00	压痕工艺双面印	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
24	2018-09-29	家电兑换券 (电烤箱)	22cm*6.5cm	20	张	20.00	20.00	1	20.00	压痕工艺双面印	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
25	2018-09-29	家电兑换券 (电饼铛)	22cm*6.5cm	20	张	20.00	20.00	1	20.00	压痕工艺双面印	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
26	2018-09-30	抽奖券	220mm*65mm	500	张	500.00	500.00	1.5	750.00	157铜板压痕双面	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
27	2018-09-30	红包券	22x6.5cm	500	张	500.00	500.00	1.5	750.00	157g铜版纸 双面印 压痕	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
28	2018-10-17	PVC (图案)	14.56m x 5.09m	1	m²	14.56*5.09	74.11	60	4446.62	1公分PVC 雕刻	价格来源：KYYH-XS-2019-002
29	2018-10-18	单页 (老友回馈季)	210*285mm	3000	张	3000.00	3000.00	0.2	600.00	157g铜版纸 双面印	价格来源：KYYH-XS-2018-004后折算
30	2018-10-26	购房和珠宝抵用券	170mm*65mm	22	张	22.00	22.00	1.5	33.00	200g铜板纸双面	价格来源：KYYH-XS-2019-002后折算
31	2018-10-09	室内写真 (写真贴)	0.1m x 0.034m	600	m²	0.1*0.034*600	2.04	16	32.64	室内写真亚膜	按合同单价走，关于工程量计算有争议，最终商议后按平方米计入
33	2018-11-08	吊旗 (中浩德)	50-30cm	85	m²	0.5*0.3*85	12.75	18	229.50	300g铜板纸双面印 打孔位置7-8公分左右上方	价格来源：KYYH-XS-2019-002
35	2018-12-21	隔离带		20根	个	20.00	20.00	15	300.00	20根一天一根20元用2天	
36	2018-12-27	吊旗 (55中集团、30万方、核心交通)	50cmx30cm	85	m²	0.5*0.3*85	12.75	18	229.50	300g铜板纸双面印 异形打孔	价格来源：KYYH-XS-2019-002
37	合计 (元)								16739.61		
38	协商本次结算金额 (元)								16700.00		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2021.7.27

日期： 2021.7.27

情况说明

因 KYYPH-XS-2018-001 开元壹号项目营销物料年度采购框架协议中，部分物料的制作安装未能及时与贵公司相关部门沟通组织验收，且时间久远，无法再验收。故出此情况说明，向贵公司申请此合同结算，并作工抵，望批准。

(详单见附件)



王鹏
2021.6.28

保飞飞 2021.6.28.

因2018年公司营销物料验收手续和制度欠缺，现补充物料清单及照片，同意结算并进行工抵。

王鹏
2021.6.28.

情况说明

之前因 KYYPH-XS-2018-001 《开元壹号项目营销物料年度采购框架协议》合同结算资料缺失，一直未走合同结算，现已将资料补齐，申请成本部结算，望领导批示。

本次结算需走工抵手续，发票已交财务，已挂账。

侯飞

2021.5.26



2021.5.27