

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005-005
签证名称	公寓楼配合电梯安装进行电梯井道改造
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-07-30
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	20,500.00
办理期限	2021-07-30
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	26,995.54
签证原因	配合电梯公司出具的图纸对已完成

的电梯井道进行拆除改造。  
附现场工程量详单、附预算书、现场施工照片。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	20,500.00	0.00	20,500.00	