

合同变更审核

项目名称	开元壹号三期
合同名称	62地块施工图审查项目咨询合同
合作方名称	洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	330,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	20,000.00
本次变更含税金额	20,000.00
变更后含税金额	350,000.00
本次变更原因及摘要	<p>1、根据双方于2019年03月07日签订的合同编号为“KYYH.62-QQ-007”的《开元壹号62地块施工图审查项目审查咨询合同》（以下简称“原合同”），依据该合同乙方向甲方就开元壹号62#地块项目提供的相应施工图审查项目咨询服务，因项目需要，新增开元壹号62#地块消防施工图审查项目咨询服务。</p> <p>2、本补充协议合同价为开元壹号62#地块消防施工图（不含50#楼超高层）审查项目咨询的费用，调整后增加的费用固定总价为小写：¥20,000.00元，大写：人民币贰万元整，其中，不含税金额为小写：¥18,867.92元，大写：人民币壹万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分，税金为小写：¥1,132.08元，大写：人民币壹仟壹佰叁拾贰元零捌分，税率为6%。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	020405 前期费用 ->服务咨询费- >施工图审查费 单位工程：开元 壹号三期->62#地 ->住宅100m以内	330,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	
合计		330,000.00	0.00	20,000.00	350,000.00	