

合同变更审核

项目名称	开元壹号一期#
合同名称	开元壹号60公寓楼公区精装修工程合同
合作方名称	河北嘉诚建筑装饰工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	10,593,294.08
累计变更含税金额	166,000.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	170,000.00
变更后含税金额	10,929,294.08
本次变更原因及摘要	<p>要求：1、乙方须参照原合同施工图进行深化设计，并报甲方确认后方可施工；</p> <p>2、波纹铝板主材价格调为300元/m2,管理费、利润、税金等按原合同金额同比例计价；</p> <p>3、其他主材价格按原合同执行。</p> <p>4、工期25天。</p> <p>甲乙双方共同确认1、预付款合同金额30%；2、工程完工经甲方、监理验收合格付至已完工程价款的80%，其他节点按原合同执行。</p> <p>本协议固定含税金额：大写壹拾柒万元整，小写¥170000.00元，其中，不含税金额为155963.30元，增值税率为9%，税款为14036.70元。该固定合同总价一次性包干，除合同约定可调整之外的所有内容均不再随任何因素的调整而调整，不管乙方投标报价时清单中是否有漏项、缺项，均视为乙方已综合考虑在其他项目的报价内，甲乙双方已认可，结算时双方不做任何调整。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	030302 建安工程费->精装修工程->室内精装修 单位工程：开元壹号->60#地块->商务公寓	10,593,294.08	166,000.00	170,000.00	10,929,294.08	

合计		10,593,294.08	166,000.00	170,000.00	10,929,294.08
----	--	---------------	------------	------------	---------------