

签证审核

| | |
|----------|----------------------|
| 签证编号 | YYSSWY-QZ-0003 |
| 签证名称 | 机械人工台班、示范区C区围挡以及树牌 |
| 签证类型 | 其他 |
| 签证日期 | 2021-08-12 |
| 申请单 | |
| 关联合同 | 宜阳山水文苑项目景观工程施工合同 |
| 合作伙伴 | 匠心景观绿化工程有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 42,400.00 |
| 办理期限 | 2021-08-12 |
| 暂估金额 | 42,400.00 |
| 施工单位报送金额 | 0.00 |
| | |

签证原因

1. 因1#, 2#, 8#, 9#楼主体及地库正在施工, 外部土方尚未回填, 没有施工通道。致使施工车辆及机械无法进入施工场地。需要吊车及人工转运。(1)、土方原地回填: 用“60型”挖机两台, A挖机5个台班, B挖机4个台班, 合计9个台班; 100吨吊车吊装“60型”挖机1.5个台班, 见附图。(2)、苗木, 景石, 水泥沙石等材料进场二次倒运, 50吨吊车2.5个台班, 人工:21个工(小工)。

2. 示范区C区广告围挡: 高度2.5米高, 长度63.5米。

3. 景观示范区树牌: 规格210*173mm, 数量42块, 材料2.5毫米亚克力, uv打印。

经核算, 此签证费用为424000元, 大写金额: 肆万贰仟肆佰元整。详情见附件

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额 (原币) | 备注 |
|------------------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 | 42,400.00 | 3,500.92 | 38,899.08 | |