

设计变更申请单审核

申请单编号	22
申请单名称	KYYH. 60-BG-073
申请日期	2021-08-13
暂估金额	-36, 149. 00
设计变更类型	设计类
原因	<p>第1项为幕墙图纸设计时未考虑建筑风机安装，属于幕墙设计缺漏；</p> <p>第2项为设计优化，原设计汽车主坡道幕墙收边做法不明确，经与幕墙单位沟通，考虑美观，明确采用铝板封边，具体做法详见变更；</p> <p>第3项为根据浩德装饰确定的装修方案修改，28F平开门根据确定的装修方案取消，并更改为固定玻璃，具体变更内容详见变更附图BG-07~附图BG-09。</p>