













地产公司定标审批表

标题	栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程定标审批表-张兴民-2021-08-02										
所属项目											
申请人	张兴民	申请时间	2021-08-02 17:10								
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部								
需求部门	栾川-工程部										
投标单位分析报价	<p>本次为栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程招标工作，经过前期供应商筛选及入围，最终有5家单位参与本次投标报价，分别为河南省高星实业股份有限公司、洛阳智丰人防设备有限公司、河南永腾工贸有限公司、洛阳远盾人防工程设备有限公司、河南赛福特防护设备有限公司。各单位最终报价如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、河南省高星实业股份有限公司：报价总价为870000.00元。 2、洛阳智丰人防设备有限公司：报价总价为875000.00元。 3、河南永腾工贸有限公司：报价总价为880000.00元。 4、洛阳远盾人防工程设备有限公司：报价总价为931869.00元。 5、河南赛福特防护设备有限公司：报价总价为1040000.00元。 <p>栾川山水文苑项目S1#地块人防建筑面积6581.55㎡，各投标单位报价按2013年人防门信息价下浮考虑，其中河南高星折扣率为7.2折，报价在合理范围内，未超目标成本。</p>										
定标金额（元）	870000.00										
评标意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、河南省高星实业股份有限公司：最终报价排名第一，属合理价格，该单位为开元壹号62#地块56#楼人防门供货及安装单位，拟推荐为中标单位。 2、洛阳智丰人防设备有限公司：最终报价排名第二，最终报价相对较高，不推荐。 3、河南永腾工贸有限公司：最终报价排名第三，最终报价相对较高，不推荐。 4、洛阳远盾人防工程设备有限公司：最终报价排名第四，最终报价相对较高，二次报价与投标报价一致，未进行优惠，不推荐。 5、河南赛福特防护设备有限公司：最终报价排名第五，报价最高，不推荐。 										
评标结论	综上所述，现拟定河南省高星实业股份有限公司为栾川山水文苑项目S1#地块人防门供货及安装工程中标单位。										
关联流程	栾川山水文苑S1地块人防门招标立项审批表-赵新超-2021-07-08	关联文档									
附件	<table border="0"> <tr> <td> 开标资料-S1#地块人防门供货及安装.pdf</td> <td>838K</td> </tr> <tr> <td> 供应商约谈记录.pdf</td> <td>1.3M</td> </tr> <tr> <td> 清标分析-S1#地块人防门供货及安装.xls</td> <td>40.5K</td> </tr> <tr> <td> 评标报告-S1#地块人防门供货及安装.pdf</td> <td>797K</td> </tr> </table>			 开标资料-S1#地块人防门供货及安装.pdf	838K	 供应商约谈记录.pdf	1.3M	 清标分析-S1#地块人防门供货及安装.xls	40.5K	 评标报告-S1#地块人防门供货及安装.pdf	797K
 开标资料-S1#地块人防门供货及安装.pdf	838K										
 供应商约谈记录.pdf	1.3M										
 清标分析-S1#地块人防门供货及安装.xls	40.5K										
 评标报告-S1#地块人防门供货及安装.pdf	797K										

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见		
归档26	地产-成本管理部/王艳强 2021-08-05 17:20:29 批注	
集团审计部2	送样，样品合格后方可定标。 来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-08-05 16:48:31 批准	
工程审计经理2	地产-风控中心/杨林桥 2021-08-05 14:52:36 批准	
总裁2	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-08-04 23:18:36 批准	
成本总监2	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-08-04 19:42:21 批准	
招采总监2	同意 地产-招采合约部/卢超 2021-08-04 09:08:30 批准	
项目总3	同意 来自Android客户端 地产-风控中心/王志鑫 2021-08-02 18:22:51 批准	
招采经理	同意 来自iPhone客户端 地产-招采合约部/赵萍 2021-08-02 17:19:11 批准	同意 来自Android客户端 栾川-招采成本部/张磊 2021-08-02 17:16:22 批准
申请人	地产-招采合约部/张兴民 2021-08-02 17:14:59 提交	