

中建七局建筑装饰工程有限公司

设计变更通知单

编 号： BG-07 号

|      |               |      |                 |     |            |
|------|---------------|------|-----------------|-----|------------|
| 建设单位 | 洛阳浩德鑫置地有限公司   | 专 业  | 幕墙              | 页 次 | 1/1        |
| 工程名称 | 洛阳开元壹号60#地块项目 | 设计号  | A141000024      | 日 期 | 2021.04.10 |
| 子项名称 | 幕墙装饰工程        | 变更原因 | 依据甲方下发设计变更通知单意见 |     |            |

变更内容:

根据甲方下发的书面设计变更通知意见，幕墙施工图纸需根据建筑变更图纸及施工现场进行变更调整，具体变更内容如下：

1、主要口部楼梯玻璃房、2#车库坡道楼梯增加鼓风机口，鼓风机口四周增加2.5mm氟碳喷涂铝板收口，详见附图BG-01、BG-02、BG-03、BG-04；

2、2#汽车坡道室内侧幕墙底部增加2.5mm氟碳喷涂铝板收口，详见附图BG-05、BG-06；

3、西塔28层玻璃幕墙开启窗、平开门和玻璃栏板隔断，数量和做法调整，平开门变更为固定玻璃，固定玻璃下方增加2.5mm氟碳喷涂铝板收口，详见附图BG-07、BG-08、BG-09；

|     |  |     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 审 定 |  | 审 核 |  | 校 对 |  | 设 计 |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|