

## 签证审核

签证编号	KYYH. 68-JP-094-001
签证名称	私家花园内新增雨水口
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-08-18
申请单	
关联合同	开元壹号68#地块景观绿化工程施工合同
合作伙伴	河南吉恒园林工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	18,300.00
办理期限	2021-08-18
暂估金额	18,300.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	业主反映私家花园内存在积水现象，新增600*300mm雨水口52个，深

度0.35米(做法详见附图), 敷设DN100PVC排水管平均每个井长5.3米, 共计275.6米。  
 经核对, 此签证最终协商金额为18300元, 大写金额: 壹万捌仟叁佰元整, 详情见附件

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林绿化工程	18,300.00	0.00	18,300.00	