

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0018
申请单名称	SSWY-BG-058
申请日期	2021-08-18
暂估金额	68,177.49
设计变更类型	设计类
原因	<p>1. 主楼地下前室下车库钢梯，提高品质变更为砖砌踏步贴地砖；</p> <p>2. 据营销要求，1#楼北侧车库墙体增加防火门及台阶方便业主进入北侧车库区域。</p> <p>变更内容详见附件。</p>