

签证审核

签证编号	YYSSWY-QZ-0007
签证名称	售楼部西侧增加PVC排水管
签证类型	其他
签证日期	2021-08-20
申请单	
关联合同	宜阳山水文苑项目景观工程施工合同
合作伙伴	匠心景观绿化工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	959.91
办理期限	2021-08-20
暂估金额	959.91
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因售楼部西侧散水取消雨水无法排

放，增加PVC排水管将西侧屋面雨水管接入景观排水系统。

工程量：管道长度25米，剔槽工程量13米（宽度0.2米，深度0.3米），挖沟工程量12米（宽度0.5米，深度0.5米）。

经核算，此签证最终金额959.91元，大写金额：玖佰伍拾玖元玖角壹分，详情见附件。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	959.91	79.26	880.65	