

## 设计变更申请单审核

申请单编号	32
申请单名称	SSWY-BG-034
申请日期	2021-08-21
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	电梯机房门位置修改，机房门位置与吊钩梁位置冲突；金额约3647元。 。