

## 设计变更申请单审核

申请单编号	33
申请单名称	SSWY-BG-039
申请日期	2021-08-21
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	应施工单位及工程部要求，防水屋面由正置式改为倒置式，详见变更单。施工单位承诺增加的费用由其自行承担，与甲方无关。