

设计变更申请单审核

| | |
|--------|----------------------------------------|
| 申请单编号 | 34 |
| 申请单名称 | KYYH. 62-BG-034 |
| 申请日期 | 2021-08-23 |
| 暂估金额 | 3,647.50 |
| 设计变更类型 | 设计类 |
| 原因 | 电梯机房门位置修改，机房门位置与吊钩梁位置冲突；金额约3647元。 。 |