

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005-007
签证名称	60#地块公寓楼增加给排水
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-08-25
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	7,700.00
办理期限	2021-08-25
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	10,158.54
签证原因	1、接甲方2021年5月20日工作联系单，配合60#公寓楼物业需求增加

屋面景观给水、楼层物业保洁用水及物业五层值班室给排水。

2、工作联单及预算表附后

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	7,700.00	0.00	7,700.00	