

## 签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-051-001
签证名称	开元壹号三期拆改窗户
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-08-30
申请单	
关联合同	开元壹号62#地块南侧商业及清水样板间门窗制作安装工程施工合同
合作伙伴	洛阳天晋泰实业有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	31,928.51
办理期限	2021-08-30
暂估金额	31,928.51
施工单位报送金额	31,928.51
签证原因	开元壹号三期设计变更窗户：改窗户面积15.8m <sup>2</sup> ，更换为85金刚一体

系统窗，三玻超白玻璃。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->门窗工程	31,928.51	0.00	31,928.51	