

签证审核

签证编号	KYYH. 68-JP-094-002
签证名称	移树、增加草皮草花等
签证类型	其他
签证日期	2021-09-07
申请单	
关联合同	开元壹号68#地块景观绿化工程施工合同
合作伙伴	河南吉恒园林工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	22,900.00
办理期限	2021-09-07
暂估金额	22,900.00
施工单位报送金额	26,171.17
签证原因	1. 67景观示范区与68#地34-36楼西侧围墙处移树。

2. 67#洋房景观示范区（68#地块34#、36#、38#楼西围挡西侧）增加草皮，共计：455.52平方米。

3. 67#洋房景观示范区大门外水景前回填土6.25立方米，铺草皮35平方米。

4. 北大门口（34#楼东侧、35#楼西侧）交房时临时增加草花面积25平方米。

此签证费用22900元，大写金额：贰万贰仟玖佰元整。详情见附件。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林绿化工程	22,900.00	0.00	22,900.00	