

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005--008
签证名称	地基基础局部换填
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-09-17
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	35,500.00
办理期限	2021-09-17
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	88,021.62
签证原因	基础开挖过程中发现有局部沙坑，后经设计单位与地勘单位现场查

看，决定采用级配砂石进行换填的处理方案，现已处理完毕。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	35,500.00	0.00	35,500.00	