

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	开元壹号62地块施工总承包合同
合作方名称	中国建筑第五工程局有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,100,000,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	403,667.66
变更后含税金额	1,100,403,667.66
本次变更原因及摘要	<p>鉴于：甲乙双方于2019年签订的《开元壹号62号地块总承包合同》（以下简称“原合同”），根据开元壹号项目工程施工需要，现双方协商一致，就开元壹号68#地块北大门及67#地块南大门主体施工工程，另行签订补充协议如下：</p> <p>
一、本合同固定含税总价¥403667.66元（人民币大写：肆拾万零叁仟陆佰陆拾柒元陆角陆分&nbsp;），其中，不含税金额为¥370337.30元，增值税率为9%，税费为¥33330.36元。本固定总价一次性包干，不随市场因素及政策性调整而调整，其中67号地块南大门¥93421.77元，68号地块北大门¥310245.89元（金额详见附件明细）。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	03020101 建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->土建单位工程：开元壹号五期->62#地->非人防地库产品组合：车库->普通地下车库	1,100,000,000.00	0.00	403,667.66	1,100,403,667.66	
合计		1,100,000,000.00	0.00	403,667.66	1,100,403,667.66	