

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-005
签证名称	1#楼基础局部挖除风化岩、清理外运及砂卵石换填签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-08-11
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	22,000.00
办理期限	2021-09-28
暂估金额	22,000.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	1#楼西侧A-G轴交1-8轴筏板下有弱风化岩层，超出合同约定工程量，按设计要求需将需将弱风化岩挖除并进行砂卵石换填（详见附图）
------	---

### 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->地基处理 ->基坑开挖及边坡支护、降水	22,000.00	1,816.51	20,183.49	