

工程结算汇总表

合同编号：KYYH.68-JA-083

合同金额5711190.00元

合同名称：开元壹号68地块38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方：河南天博装饰工程有限公司

| 序号 | 项目名称 | 土建 (元) | 安装 (元) | 合计 (元) |
|-----|-------------------|-----------|-------------|------------|
| 一 | 结算总造价 | | | 5683490.72 |
| 1.1 | 合同内结算价 | | | 5689604.72 |
| 1.2 | 合同内扣款单 | | | -6114.00 |
| 二 | 其他费用合计 | | | -3490.72 |
| 2.1 | 协商结算舍尾数金额 | | | -3490.72 |
| 2.2 | | | | 0 |
| 三 | [一]+[二] 工程结算金额 | (小写) | 5680000.00元 | |
| | | (大写) | 伍佰陆拾捌万元整 | |
| 四 | 应扣甲供材合计 | 0 | | |
| 4.1 | 甲供材料一 | 0 | | |
| 4.2 | 甲供材料二 | 0 | | |
| ... | | | | |
| 五 | 应扣水电费合计 | 0 | | |
| 5.1 | 水费 | 0 | | |
| 5.2 | 电费 | 0 | | |
| 六 | 工程最终 付款金额 | (小写) | 5680000.00元 | |
| | | (大写) | 伍佰陆拾捌万元整 | |
| 七 | 工程最终 发票金额 | (小写) | 5680000.00元 | |
| | | (大写) | 伍佰陆拾捌万元整 | |

甲方代表：张艳雯

乙方代表：李杰 朱宇航

日期：2021.9.9

日期：2021.9.9

注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

开元壹号68地块38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程
合同结算明细汇总表

| 序号 | 项目名称 | 工程造价 (元) | | 备注 |
|-----|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 一 | 合同内结算价 | 5689604.72 | | 详见后附明细 |
| 1.1 | 38#楼门窗 (不含耐火窗) 结算价 | 元 | 3228822.54 | 详见后附明细 P6~P7 |
| 1.2 | 39#楼门窗 (不含耐火窗) 结算价 | 元 | 1004889.16 | 详见后附明细 P8~P9 |
| 1.3 | 41#楼门窗 (不含耐火窗) 结算价 | 元 | 1267610.14 | 详见后附明细 P10~P11 |
| 1.4 | 幼儿园门窗结算价 | 元 | 188282.88 | 详见后附明细 P12~P14 |
| 二 | 应扣款项 | -6114.00 | | 详见扣款单 |
| 2.1 | 68#地块38-41#楼的地下车库内各施工单位产生的垃圾进行清理 | 元 | -480 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: G2020-02) |
| 2.2 | 68地块38~41#扬尘管控治理清扫道路、黄土覆盖等 | 元 | -1230 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: KYH.68-JA-113-1) |
| 2.3 | 38~41楼栋内清理垃圾 | 元 | -1240 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: KYH.68-JA-113-3) |
| 2.4 | 38~41#楼施工期间看护、清理电梯 | 元 | -2760 | 开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单 (编号: KYH.68-JA-113-9) |
| 2.5 | 68#地块38-41#楼车库垃圾清理并清运 | 元 | -404 | 开元壹号工程维修任务派发单 (编号: GC2020-002) |
| 三 | [一]+[二] 结算价合计 (元) | 5683490.72 | | |
| 四 | 最终协商结算金额 (元) | 5680000.00 | | 本结算协商舍尾数金额 3490.72元 |

甲方代表: 张艳雯

乙方代表: 李杰, 朱宇航

日期: 2021.9.9

日期: 2021.9.9

开元壹号68#地块38#楼门窗造价汇总表

| 序号 | 项目 | 窗名称 | 面积 (m ²) | 优惠后单价 (元) | 合计金额 (元) | 备注 |
|----|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------|--------------|
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | C0620 | 146.72 | 806.16 | 118279.80 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 2 | | C2920 | 715.63 | 512.41 | 366695.97 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 3 | | C3920 | 974.21 | 483.10 | 470640.85 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 4 | | NPC1514 | 531.67 | 554.55 | 294837.60 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 5 | | PC1217 | 211.58 | 615.51 | 130229.61 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 6 | | TC2117 | 1478.22 | 590.88 | 873450.63 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 7 | | 一层C2920门 | 8.67 | 716.95 | 6215.96 | 平开 |
| 8 | | 一层C2920窗 | 11.82 | 502.96 | 5944.99 | 平开 |
| 9 | | 一层C3920门 | 8.77 | 716.95 | 6287.65 | 平开 |
| 10 | | 一层C3920窗 | 19.17 | 468.36 | 8978.46 | 平开 |
| 小计 | | | 4106.46 | | | |
| 1 | 80系列断桥铝合金窗, 5+9A+5mm透明中空玻璃 | PC0914 | 157.33 | 542.98 | 85427.04 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 2 | | SXC0914 | 157.33 | 770.40 | 121207.03 | 上悬外开窗, 含隐形纱扇 |
| 小计 | | | 314.66 | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | SXC0614 | 102.58 | 935.77 | 95991.29 | 上悬外开窗, 含隐形纱扇 |
| 2 | | SXC0714 | 120.80 | 862.77 | 104222.62 | 上悬外开窗, 含隐形纱扇 |
| 3 | | SXC0814 | 139.18 | 813.25 | 113188.14 | 上悬外开窗, 含隐形纱扇 |
| 4 | | SXC0914 | 157.33 | 770.40 | 121207.03 | 上悬外开窗, 含隐形纱扇 |
| 小计 | | | 519.89 | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1114 | 187.31 | 346.41 | 64886.06 | 推拉 |
| 2 | | C1914 | 4.85 | 313.98 | 1522.80 | 推拉 |
| 3 | | C2214a | 6.08 | 343.98 | 2091.40 | 推拉 |
| 小计 | | | 198.24 | | | |
| 1 | 55系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1814 | 155.11 | 585.93 | 90883.60 | 平开 |
| 2 | | C2714 | 224.64 | 643.73 | 144607.51 | 平开 |
| 小计 | | | 379.75 | | | |
| 合计 | | | 5519.00 | | 3226796.04 | |

开元壹号68#地块38#楼门窗工程量计算表

| 序号 | 窗型 | 窗名称 | 门窗 | | | | 平开门(门连窗) | | | 备注 |
|----|---------------------------------------|---------------|---------|---------|------|---------|----------|------|-------|-------|
| | | | 宽度 | 高度 | 樘数 | 面积 | 宽度 | 高度 | 面积 | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | C0620 | 570 | 1950 | 132 | 146.72 | | | | 平开 |
| 2 | | C2920 | 2872.00 | 1946.67 | 128 | 715.63 | | | | 平开 |
| 3 | | C3920 | 3870 | 1966.67 | 128 | 974.21 | | | | 平开 |
| 4 | | NPC1514/C1514 | 1470 | 1370 | 264 | 531.67 | | | | 平开 |
| 5 | | PC1217 | 1170 | 1370 | 132 | 211.58 | | | | 平开 |
| 6 | | TC2117 | 3368 | 1662.50 | 264 | 1478.22 | | | | 平开 |
| 7 | | 一层C2920门 | | | 4 | | 960 | 2258 | 8.67 | 平开 |
| 8 | | 一层C2920窗 | 1870 | 1580 | 4 | 11.82 | | | | 平开 |
| 9 | | 一层C3920门 | | | 4 | | 970 | 2260 | 8.77 | 平开 |
| 10 | | 一层C3920窗 | 2870 | 1670 | 4 | 19.17 | | | | 平开 |
| 小计 | | | | | 1064 | 4089.02 | | | 17.44 | |
| 1 | 80系列断桥铝合金窗, 5+9A+5mm透明中空玻璃 | PC0914 | 870 | 1370 | 132 | 157.33 | | | | 推拉 |
| 2 | | SXC0914 | 870 | 1370 | 132 | 157.33 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 264 | 314.66 | | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | SXC0614 | 570 | 1363.33 | 132 | 102.58 | | | | 上悬外开窗 |
| 2 | | SXC0714 | 668 | 1370 | 132 | 120.80 | | | | 上悬外开窗 |
| 3 | | SXC0814 | 770 | 1369.33 | 132 | 139.18 | | | | 上悬外开窗 |
| 4 | | SXC0914 | 870 | 1370 | 132 | 157.33 | | | | 上悬外开窗 |
| 小计 | | | | | 528 | 519.89 | | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1114 | 1070 | 1367.60 | 128 | 187.31 | | | | 推拉 |
| 2 | | C1914 | 1770 | 1370 | 2 | 4.85 | | | | 推拉 |
| 3 | | C2214a | 2220 | 1370 | 2 | 6.08 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 132 | 198.24 | | | | |
| 1 | 55系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1814 | 1769.5 | 1369.67 | 64 | 155.11 | | | | 平开 |
| 2 | | C2714 | 2644.67 | 1370 | 62 | 224.64 | | | | 平开 |
| 小计 | | | | | 126 | 379.75 | | | | |
| 合计 | | | | | 2114 | 5501.56 | | | 17.44 | |

开元壹号68#地块39#楼门窗造价汇总表

| 序号 | 项目 | 窗名称 | 面积 (m ²) | 优惠后单 价(元) | 合计金额 (元) | 备注 |
|----|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 65系列断桥铝合金 三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm 透明中空玻璃 | C3320 | 204.47 | 493.79 | 100965.24 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 2 | | C3620 | 447.06 | 480.97 | 215022.45 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 3 | | TC2117 | 355.07 | 590.88 | 209803.76 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 4 | | NPC0914 | 39.20 | 727.15 | 28504.28 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 4+ | | NPC1514 | 132.53 | 563.02 | 74617.04 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 6 | | 一层C3320门 | 2.20 | 716.95 | 1577.29 | 平开 |
| 7 | | 一层C3320窗 | 3.79 | 502.96 | 1906.22 | 平开 |
| 8 | | 一层C3320门 | 4.40 | 716.95 | 3154.58 | 平开 |
| 9 | | 一层C3320窗 | 8.58 | 479.10 | 4110.68 | 平开 |
| 小计 | | | 1197.30 | | | |
| 1 | 80系列断桥铝合金 窗, 5+9A+5mm透明 中空玻璃 | PC0814 | 104.25 | 433.76 | 45219.48 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 2 | | PC1014 | 87.32 | 399.14 | 34852.90 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 小计 | | | 191.57 | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金 三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm 透明中空玻璃 | SXC0614 | 51.54 | 935.77 | 48229.59 | 上悬外开窗, 含隐 形纱扇 |
| 2 | | SXC0814 | 103.02 | 813.25 | 83781.02 | 上悬外开窗, 含隐 形纱扇 |
| 3 | | SXC0914 | 77.58 | 770.40 | 59767.63 | 上悬外开窗, 含隐 形纱扇 |
| 小计 | | | 232.14 | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金 窗, 5mm厚钢化安 全玻璃 | C1814 | 76.41 | 302.38 | 23104.86 | 推拉 |
| 2 | | C2714 | 115.30 | 322.84 | 37223.45 | 推拉 |
| 3 | | C1114/PC1114 | 14.19 | 346.41 | 4915.56 | 推拉 |
| 3+ | | C1114/PC1114 | 78.93 | 346.41 | 27342.14 | 推拉 |
| 小计 | | | 284.83 | | | |
| 1 | 55系列普通铝合金 窗, 5mm厚钢化安 全玻璃 | C1514 | 1.99 | 397.48 | 790.99 | 平开 |
| 小计 | | | 1.99 | | | |
| 合计 | | | 1907.83 | | 1004889.16 | |

开元壹号68#地块39#楼门窗工程量计算表

| 序号 | 窗型 | 窗名称 | 门窗 | | | | 平开门(门连窗) | | | 备注 |
|----|---------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|------|----------|
| | | | 宽度 | 高度 | 樘数 | 面积 | 宽度 | 高度 | 面积 | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | C3320 | 3260 | 1960 | 32 | 204.47 | | | | 平开 |
| 2 | | C3620 | 3570 | 1956.667 | 64 | 447.06 | | | | 平开 |
| 3 | | TC2117 | 3250 | 1655.333 | 66 | 355.07 | | | | 平开 |
| 4 | | NPC0914 | 867 | 1370 | 33 | 39.20 | | | | 平开 |
| | | NPC1514 | 1465.667 | 1370 | 66 | 132.53 | | | | |
| 5 | | 一层C3320门 | | | 1 | | 970 | 2270 | 2.20 | 平开 |
| 6 | | 一层C3320窗 | 2270 | 1670 | 1 | 3.79 | | | | 平开 |
| 7 | | 一层C3620门 | | | 2 | | 970 | 2270 | 4.40 | 平开 |
| 8 | 一层C3620窗 | 2570 | 1670 | 2 | 8.58 | | | | 平开 | |
| 小计 | | | | 267 | 1190.70 | | | 6.60 | | |
| 1 | 80系列断桥铝合金窗, 5+9A+5mm透明中空玻璃 | PC0814 | 770 | 1367.60 | 99 | 104.25 | | | | 推拉 |
| 2 | | PC1014 | 967.3333 | 1367.667 | 66 | 87.32 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | 165 | 191.57 | | | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | SXC0614 | 570 | 1370 | 66 | 51.54 | | | | 上悬外开窗 |
| 2 | | SXC0814 | 763.75 | 1362.5 | 99 | 103.02 | | | | 上悬外开窗 |
| 3 | | SXC0914 | 863 | 1362 | 66 | 77.58 | | | | 上悬外开窗 |
| 小计 | | | | 231 | 232.14 | | | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1814 | 1760.2 | 1356.6 | 32 | 76.41 | | | | 推拉 |
| 2 | | C2714 | 2667 | 1351 | 32 | 115.30 | | | | 推拉 |
| 3 | | C1114/PC1114 | 1052.5 | 1348.50 | 10 | 14.19 | | | | 推拉 29-顶层 |
| 3+ | | C1114/PC1114 | 1069 | 1367.33 | 54 | 78.93 | | | | 推拉 2-28层 |
| 小计 | | | | 74 | 284.83 | | | | | |
| 1 | 55系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1514 | 1464 | 1362 | 1 | 1.99 | | | | |
| 小计 | | | | 1 | 1.99 | | | | 平开 | |
| 合计 | | | | 738 | 1901.23 | | | 6.60 | | |

开元壹号68#地块41#楼门窗造价汇总表(表5)

| 序号 | 项目 | 窗名称 | 面积 (m2) | 最终优惠后 单价(元) | 合计金额 (元) | 备注 |
|----|--------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 1 | 65系列断桥铝合金 三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透 明中空玻璃 | C0920 | 110.74 | 414.27 | 45876.26 | 固定 |
| 2 | | C3020 | 370.42 | 515.93 | 191110.79 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 3 | | C3420 | 423.27 | 495.67 | 209802.24 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 4 | | C1614 | 141.96 | 540.84 | 76777.65 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 4+ | | C1514 | 96.75 | 540.84 | 52326.27 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 5 | | C1114 | 96.63 | 640.49 | 61890.55 | 平开, 含隐形纱 扇 |
| 6 | | TC2117 | 358.22 | 590.88 | 211665.03 | 平开, 含隐形纱扇 |
| 7 | | 一层C3020门 | 4.40 | 716.95 | 3154.58 | 平开 |
| 8 | | 一层C3020窗 | 6.58 | 494.35 | 3252.82 | 平开 |
| 9 | | 一层C3420门 | 4.40 | 716.95 | 3154.58 | 平开 |
| 10 | 一层C3420窗 | 7.92 | 494.35 | 3915.25 | 平开 | |
| 小计 | | | 1621.29 | | | |
| 1 | 80系列断桥铝合金 窗, 5+9A+5mm透明 中空玻璃 | C0914 | 156.60 | 517.57 | 81051.46 | 推拉 |
| 小计 | | | 156.60 | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金 三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透 明中空玻璃 | C0614 | 102.82 | 935.77 | 96215.87 | 上悬外开窗 |
| 2 | | C0914 | 78.61 | 770.40 | 60561.14 | 上悬外开窗 |
| 小计 | | | 181.43 | | | |
| 1 | 55系列断桥铝合金 窗, 5mm厚钢化安全 玻璃 | C3017 | 153.60 | 502.92 | 77248.51 | 平开 |
| 2 | | C1817 | 94.19 | 518.62 | 48848.82 | 平开 |
| 小计 | | | 247.79 | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金 窗, 5mm厚钢化安全 玻璃 | C1214 | 21.87 | 348.96 | 7631.76 | 推拉 |
| 1+ | | C1214 | 80.99 | 348.96 | 28262.27 | 推拉 |
| 2 | | C0914 | 2.38 | 348.88 | 830.33 | 推拉 |
| 小计 | | | 105.24 | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金 窗, 5mm厚钢化安全 玻璃 | C1814 | 9.68 | 266.28 | 2577.59 | 推拉 |
| 2 | | C1414 | 1.85 | 306.48 | 566.99 | 推拉 |
| 小计 | | | 11.53 | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金 窗, 5mm厚钢化安全 玻璃 | C2315 | 3.34 | 266.28 | 889.38 | 推拉 |
| 小计 | | | 3.34 | | | |
| 合计 | | | 2327.22 | | 1267610.14 | |

开元壹号68#地块41#楼门窗工程量计算表

| 序号 | 窗型 | 窗名称 | 门窗 | | | | 平开门(门连窗) | | | 备注 |
|----|---------------------------------------|----------|---------|---------|-----|---------------------|----------|------|---------------------|----------|
| | | | 宽度 | 高度 | 樘数 | 面积(m ²) | 宽度 | 高度 | 面积(m ²) | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | C0920 | 859 | 1953.33 | 66 | 110.74 | | | | 固定 |
| 2 | | C3020 | 2958 | 1956.67 | 64 | 370.42 | | | | 平开 |
| 3 | | C3420 | 3370 | 1962.5 | 64 | 423.27 | | | | 平开 |
| 4 | | C1614 | 1570 | 1370 | 66 | 141.96 | | | | 平开 |
| 4 | | C1514 | 1070 | 1370 | 66 | 96.75 | | | | 平开 |
| 5 | | C1114 | 1068.67 | 1370 | 66 | 96.63 | | | | 平开 |
| 7 | | TC2117 | 3250 | 1670 | 66 | 358.22 | | | | 平开 |
| 8 | | 一层C3020门 | | | 2 | | 970 | 2270 | 4.40 | 平开 |
| 9 | | 一层C3020窗 | 1970 | 1670 | 2 | 6.58 | | | | 平开 |
| 10 | | 一层C3420门 | | | 2 | | 970 | 2270 | 4.40 | 平开 |
| 11 | | 一层C3420窗 | 2370 | 1670 | 2 | 7.92 | | | | 平开 |
| 小计 | | | | | 466 | 1612.49 | | | 8.80 | |
| 1 | 80系列断桥铝合金窗, 5+9A+5mm透明中空玻璃 | C0914 | 866.75 | 1368.75 | 132 | 156.60 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 132 | 156.60 | | | | |
| 1 | 65系列断桥铝合金三玻节能窗, 5+12A+5+12A+5mm透明中空玻璃 | C0614 | 570 | 1366.57 | 132 | 102.82 | | | | 上悬外开窗 |
| 2 | | C0914 | 870 | 1369 | 66 | 78.61 | | | | 上悬外开窗 |
| 小计 | | | | | 198 | 181.43 | | | | |
| 1 | 55系列断桥铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C3017 | 2967.00 | 1670.00 | 31 | 153.60 | | | | 平开 |
| 2 | | C1817 | 1767.67 | 1665.17 | 32 | 94.19 | | | | 平开 |
| 小计 | | | | | 63 | 247.79 | | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1214 | 1158.50 | 1348.25 | 14 | 21.87 | | | | 推拉 28 顶层 |
| 1+ | | C1214 | 1164.60 | 1363.60 | 51 | 80.99 | | | | 推拉 2-27层 |
| 2 | | C0914 | 870 | 1370 | 2 | 2.38 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 67 | 105.24 | | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C1814 | 1766.75 | 1370 | 4 | 9.68 | | | | 推拉 |
| 2 | | C1414 | 1367 | 1350 | 1 | 1.85 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 5 | 11.53 | | | | |
| 1 | 80系列普通铝合金窗, 5mm厚钢化安全玻璃 | C2315 | 2270 | 1470 | 1 | 3.34 | | | | 推拉 |
| 小计 | | | | | 1 | 3.34 | | | | |
| 合计 | | | | | 932 | 2318.42 | | | 8.80 | |

开元壹号68#地块社区幼儿园门窗工程量计算表(表6.1)

| 序号 | 项目 | 窗名称 | 面积 (m2) | 最终优惠后单价 (元) | 合计金额 (元) | 备注 |
|----|-----------------------------|----------|---------|-------------|----------|------------|
| 1 | 80系列断热铝合金5+9+5中空玻璃窗 | ZJC2928 | 7.91 | 377.56 | 2986.50 | 转角窗, 含隐形纱扇 |
| 1+ | | ZJC2928 | 8.05 | 377.56 | 3039.36 | |
| 2 | | ZJC2728 | 7.52 | 386.06 | 2903.17 | |
| 3 | | ZJC2128 | 5.86 | 383.60 | 2247.90 | |
| 4 | | ZJC2328 | 6.30 | 371.49 | 2340.39 | |
| 5 | | ZJC3228 | 8.85 | 379.58 | 3359.28 | |
| 小计 | | | 44.49 | | | |
| 1 | 80系列断热铝合金5+9+5中空玻璃窗 | DC11128 | 30.91 | 370.74 | 11459.57 | 带形窗, 含隐形纱扇 |
| 2 | | DC11128/ | 31.31 | 370.74 | 11607.87 | |
| 3 | | DC13128 | 36.61 | 368.89 | 13505.06 | |
| 小计 | | | 98.83 | | | |
| 1 | 80系列断热铝合金5+9+5中空玻璃窗 | ZHM4528 | 24.73 | 669.69 | 16561.43 | 组合门 |
| 小计 | | | 24.73 | | | |
| 1 | 80系列断桥铝合金型材, 5+9A+5mm透明中空玻璃 | C0612 | 6.00 | 391.86 | 2351.16 | 固定 |
| 2 | | C0912 | 9.16 | 665.24 | 6093.60 | 上悬, 含隐形纱扇 |
| 3 | | C0928 | 4.82 | 327.96 | 1580.77 | 固定 |
| 4 | | C1015 | 12.81 | 616.80 | 7901.21 | 上悬, 含隐形纱扇 |
| 5 | | C1212 | 2.74 | 377.44 | 1034.19 | 固定 |
| 6 | | C1218 | 2.07 | 427.48 | 884.88 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 7 | | C1226 | 3.00 | 410.46 | 1231.38 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 8 | | C1228 | 12.96 | 401.84 | 5207.85 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 9 | | C1516 | 9.18 | 407.04 | 3736.63 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 10 | | C1519 | 8.21 | 396.49 | 3255.18 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 11 | | C1523 | 6.66 | 379.29 | 2526.07 | 推拉, 含隐形纱扇 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 12 | 80系列断桥铝合金型 材, 5+9A+5mm透明中空 玻璃 | C1528 | 24.38 | 373.02 | 9094.23 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 13 | | C1823 | 40.06 | 367.07 | 14704.82 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 14 | | C1828 | 34.31 | 364.11 | 12492.61 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 15 | | C2128 | 22.93 | 383.60 | 8795.95 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 16 | | C2423 | 26.90 | 360.74 | 9703.91 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 17 | | C2426 | 18.27 | 363.42 | 6639.68 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 19 | | C2728 | 22.17 | 386.06 | 8558.95 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 18 | | C5823 | 26.14 | 361.73 | 9455.62 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 20 | | C2140 | 8.18 | 369.64 | 3023.66 | 推拉, 含隐形纱扇 |
| 小计 | | | 300.95 | | | |
| 合计 | | | 469.00 | | 188282.88 | |

开元壹号68#地块社区幼儿园门窗工程量计算表(表6.1)

| 序号 | 窗型 | 窗名称 | 门窗 | | | | 备注 |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-----|
| | | | 宽度 | 高度 | 樘数 | 面积 | |
| 1 | 80系列断热铝合金 5+9+5中空玻璃窗 | ZJC2928 | 2854.75 | 2770 | 1 | 7.91 | 转角窗 |
| 1+ | | ZJC2928 | 2904.75 | 2770 | 1 | 8.05 | |
| 2 | | ZJC2728 | 2714.75 | 2770 | 1 | 7.52 | |
| 3 | | ZJC2128 | 2114.75 | 2770 | 1 | 5.86 | |
| 4 | | ZJC2328 | 2274.75 | 2768 | 1 | 6.30 | |
| 5 | | ZJC3228 | 3194.75 | 2770 | 1 | 8.85 | |
| 小计 | | | | | 6 | 44.49 | |
| 1 | 80系列断热铝合金 5+9+5中空玻璃窗 | DC11128 | 11159.5 | 2770 | 1 | 30.91 | 带形窗 |
| 2 | | DC11328 | 11319.5 | 2766 | 1 | 31.31 | |
| 3 | | DC13128 | 13217.5 | 2770 | 1 | 36.61 | |
| 小计 | | | | | 3 | 98.83 | |
| 1 | 80系列断热铝合金 5+9+5中空玻璃门 | ZHM4528 | 4464 | 2770 | 2 | 24.73 | 组合门 |
| 小计 | | | | | 2 | 24.73 | |
| 1 | 80系列断桥铝合金型 材, 5+9A+5mm透明中 空玻璃 | C0612 | 570.00 | 1170.00 | 9 | 6.00 | 固定 |
| 2 | | C0912 | 870.00 | 1170.00 | 9 | 9.16 | 上悬 |
| 3 | | C0928 | 870.00 | 2768.50 | 2 | 4.82 | 固定 |
| 4 | | C1015 | 968.56 | 1470.00 | 9 | 12.81 | 上悬 |
| 5 | | C1212 | 1170.00 | 1170.00 | 2 | 2.74 | 固定 |
| 6 | | C1218 | 1170.00 | 1770.00 | 1 | 2.07 | 推拉 |
| 7 | | C1226 | 1167.00 | 2570.00 | 1 | 3.00 | 推拉 |
| 8 | | C1228 | 1170.00 | 2770.00 | 4 | 12.96 | 推拉 |
| 9 | | C1516 | 1470.00 | 1561.50 | 4 | 9.18 | 推拉 |
| 10 | | C1519 | 1464.33 | 1869.00 | 3 | 8.21 | 推拉 |
| 11 | | C1523 | 1466.50 | 2270.00 | 2 | 6.66 | 推拉 |
| 12 | | C1528 | 1470.00 | 2763.83 | 6 | 24.38 | 推拉 |
| 13 | | C1823 | 1764.67 | 2270.00 | 10 | 40.06 | 推拉 |
| 14 | | C1828 | 1769.71 | 2769.29 | 7 | 34.31 | 推拉 |
| 15 | | C2128 | 2069.75 | 2770.00 | 4 | 22.93 | 推拉 |
| 16 | | C2423 | 2370.00 | 2270.00 | 5 | 26.90 | 推拉 |
| 17 | | C2426 | 2370.00 | 2570.00 | 3 | 18.27 | 推拉 |
| 19 | | C2728 | 2668.00 | 2770.00 | 3 | 22.17 | 推拉 |
| 18 | | C5823 | 5770.00 | 2265.00 | 2 | 26.14 | 推拉 |
| 20 | | C2140 | 2065.00 | 3962.00 | 1 | 8.18 | 推拉 |
| 小计 | | | | | 87 | 300.95 | |
| 合计 | | | | | 98.00 | 469.00 | |

结算通知书

河南天博装饰工程有限公司:

我司与贵司签订的合同编号为: KYYH.68-JA-083 的《开元壹号 68 地块 38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程合同》, 目前贵司已完成开元壹号 68 地块 38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程合同, 我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利, 现将结算的相关程序和时间要求作以下说明:

一、结算申报程序:

- 1、要求贵公司在 2021 年 6 月 15 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作, 要求在 2021 年 6 月 18 日之前完成, 完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章;
- 2、结算资料核对完成之后, 请贵公司尽快编制结算, 以 A4 纸打印、装订成册, 完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经贵公司确认的《工程竣工结算申请报告》于 2021 年 6 月 21 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时, 若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的, 必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算, 不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时, 若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况, 贵司承诺不要求增补资料, 视为优惠。

附:《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、本合同竣工图 9、合作方报送的结算金额资料

施工单位签收人签字: 朱宗航

开元壹号工程总签发:

2021.6.28

开元壹号项目总签发:

2021.6.28

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 68 地块 38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程，合同编号 KYYH.68-JA-083》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 5711190.00 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增加造价为 / 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

现申报合同结算造价为 5711190.00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 5 月 7 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 3690000.00 元（大写：叁佰陆拾玖万元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：朱宇航

手机号码：15227916059

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算资料核对确认表

| | | | | |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 开元壹号 68 地块 38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及 安装工程 | | 核对时间 | 2021.7.15 |
| 序号 | 结算资料名称 | 核对数量 | 备注 | |
| 1 | 结算通知书 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 2 | 结算申请报告 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 3 | 单项工程验收单 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 4 | 授权委托书 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 5 | 往来账目明细 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 6 | 水电费结清证明 | 1 份 1 页 | 原件 | |
| 7 | 合同复印件 | 1 份 30 页 | 复印件 | |
| 8 | 本合同门窗竣工图 | 1 份 8 页 | 原件 | |
| 9 | 施工方报送的结算金额资料 | 1 份 9 页 | 原件 | |
| | | | | |
| 相关部门签字栏 | 施工单位: <u>李杰</u> <u>朱宇</u> 2021.7.15. (签字盖章) | 项目工程部: <u>李五</u> 2021.7.15 (签字盖章) | 成本部门: <u>张艳</u> (签字盖章) 2021.7.15 | |

注:

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后, 施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认, 具体结算按合同及定额规定办理。



工程验收单

年 月 日

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-----|
| 合同名称 | | 开元壹号 68 地块 38#、39#、41#幼儿园门窗制作及安装工程合同 | | | | |
| 施工单位 | | 河南天博装饰工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | | 洛阳浩德鑫置地有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | | 2019. 11. 15 | | 工程竣工日期 | | |
| | | | | 2020. 1. 10 | | |
| 工程内容： 开元壹号 68 地块 38#、39#、41#幼儿园门窗制作及安装工程 | | | | | | |
| 验收结论： 符合 | | | | | | |
| 工程评价结果：在评价结果后打√ | | | | | | |
| 1 | 工期：A：超计划天数 | | B：未超计划 | | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 | |
| | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
| | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | |
| | 质量：A：优良 | | B：合格 | | C：不合格 | |
| 3 | 安全：A：未出事故 | | B：出现轻微事故 | | C：出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场：A：整洁、无浪费 | | B：一般 | | C：差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字并盖章 | | 李生 | | | |
| | 监理单位验收人员签字并盖章 | | 李 | | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | 工程部 | 李永同 10.30 | | |
| | 设计部 | 招采部 | 成本部 | 物业公司 | 销售部 | 财务部 |
| | 林琦琦 | 张兴元 | 高明博 | 李生 | | |
| | 2020.10.30 | 2020.10.30 | 2020.10.30 | 2020.10.30 | | |

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司


本人 张娟 系 河南天博装饰工程有限公司 的法定代表人，现委托 朱宇航 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 68 地块 38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

张娟

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：朱宇航（签字）

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号68地块38#、39#、41#楼、幼儿园门窗制作及安装工程
 合同编号：KYYH.68-JA-083

| 日期 | 请款金额 (元) | 财务实收款金额 (元) | 实际已开发票金额 (元) | 开票税率 | 备注 |
|----|-------------|----------------|-----------------|------|----|
| | 550000.00 | 400000.00 | 550000.00 | 13% | |
| | 720000.00 | 150000.00 | 800000.00 | 13% | |
| | 1420000.00 | 500000.00 | 900000.00 | 13% | |
| | 1700000.00 | 200000.00 | 610000.00 | 9% | |
| | | 200000.00 | 950000.00 | 13% | |
| | | 700000.00 | 750000.00 | 9% | |
| | | 300000.00 | | | |
| | | 240000.00 | | | |
| | | 800000.00 | | | |
| | | 200000.00 | | | |
| 小计 | 4390000 | 3690000 | 4560000 | | |

甲方财务：截止2021.5.7累计付款
 43690000；累计已收发票4560000；
 税率一致。

请
 2021.5.7

乙方财务：


(单位盖章)



施工水电费结清证明

由河南天博装饰工程有限公司承建的开元壹号 68#地块 38#、39#
楼门窗制作及安装工程，其所产生的水电费等均已与我公司结清。

特此证明！ 4#楼, 40#楼, 水电费已结清。


2021.4.22.

河南宏程工程建设有限责任公司

2021年4月22日

