

设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0021
申请单名称	SSWY-BG-060
申请日期	2021-10-08
暂估金额	-205,052.16
设计变更类型	设计类
原因	设计优化，取消主楼百叶内侧空调室外机区域外墙面漆，仅施工底漆。 。