

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0022
申请单名称	SSWY-BG-059
申请日期	2021-10-08
暂估金额	82,018.09
设计变更类型	设计类
原因	主楼南侧开敞阳台，避免业主封阳台前积水，增加地漏连接至侧边雨水管。