

签证审核

签证编号	001
签证名称	屋面景观新增工程量
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-09-20
申请单	
关联合同	开元壹号60地块公寓楼屋顶景观施工合同
合作伙伴	河南中天园林股份有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	4,488.08
办理期限	2021-10-08
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因施工图纸内无以下内容，现需配

合现场实际情况，特此增加以下工程：

- 1、东塔17层电梯前室新增PC砖。
- 2、东塔10层屋面出入口玻璃门下贴PC砖。
- 3、东塔5层屋面出入口台阶面贴PC砖。
- 4、东塔10层电井到屋面手孔井电缆（规格：YJV4*6+1*2.5）mm²。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	4,488.08	370.58	4,117.50	