

设计变更申请单审核

申请单编号	36
申请单名称	KYYH. 62-BG-040
申请日期	2021-08-25
暂估金额	146,943.72
设计变更类型	设计类
原因	补充阳台侧边空调机位的百叶深化详图，此处属于百叶二次深化设计漏项，未施工，金额约146943。