

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005-009
签证名称	降水工程
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-10-28
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	600,000.00
办理期限	2021-10-28
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	1,220,838.27
签证原因	地基降水工程由创世建筑公司施工，共设22口降水井点，25台

11.5KW水泵，2018年8月13日开始打降水井，2018年11月15日降水井全部打完，2018年8月11日开始降水（开始3天为2台水泵明坑降水），2018年11月15日停止降水。详细记录及图片附后。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	600,000.00	0.00	600,000.00	