

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-005-010
签证名称	弗思特公司图纸调整预埋件
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-10-28
申请单	
关联合同	60地块公寓楼施工总承包工程施工合同
合作伙伴	洛阳创世建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	1,588.77
办理期限	2021-10-28
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	总包单位在2018年12月施工主体一

层时收到甲方提供的玻璃幕墙预埋件电子版图纸，一层1~5/A~J区域现已按图施工。2019年2月25日又收到甲方转发的由弗思特工程咨询有限公司设计的正式版预埋件图纸和原图不一致，正式版新图一层1~5/A~J区域比原图少了18块MJ-02预埋件，但已安装完成，此单签证18块MJ-02预埋件。详细清单附后。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程费 ->土建、 安装施工费 ->土建	1,588.77	0.00	1,588.77	