

## 签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-028-004
签证名称	疏通大明渠
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-10-30
申请单	
关联合同	开元壹号62地块施工总承包合同
合作伙伴	中国建筑第五工程局有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	8,400.00
办理期限	2021-10-30
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	9,270.00
签证原因	1、2020年6月12日6：00--12：00，13：00--16：00项目部使

用小挖机9个小时在开元大道钱江路清理涵洞两测倾倒的垃圾（床板、杂草、建筑垃圾、水草等），共计清理3.2M宽河道98M，16：00—18：00使用大炮锤两小时破除涵洞他人倾倒的废弃混凝土，清理出建筑垃圾与绿化单位协调场地处理，照片详见附件。

2、清理河道项目部购买10把镰刀、24件防水服、10把勾耙，并在6月11日至7月2日安排相关人员清理北侧河道杂草及淤泥，共计清理6M宽大明渠河道682M，保证红线外排水水渠通畅，确保雨季施工降排水工作正常运作，保证现场正常生产。因本工作仍在持续，现统计至2020.7.2日之前施内容，后续若发生再行办理，原始记录及照片详见附件。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额	备注
-----	--------	--------	-------	----

			(原币)	
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	8,400.00	0.00	8,400.00	