

签证审核

签证编号	LCS1-JA-005-010
签证名称	景观示范区、提升区新建道路平整 签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-07-26
申请单	
关联合同	栾川项目S1#及售楼部土方开挖工 程施工合同
合作伙伴	中岫道路运输（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	110,000.00
办理期限	2021-10-30
暂估金额	110,000.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>景观示范区、提升区、提升区新建道路需要平整和分层碾压，该工作不属于中岫公司承包项目范围，需中岫公司配合施工，故增加签证。250挖机配合30.49个台班，2600元/台班，共79267.5元；22T压路机12.69个台班，2480元/台班，共31465元；合计110732.5元。最终确认签证费用为110000元。（详见附件）</p>
-------------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->地基处理 ->地基处理 工程费	110,000.00	9,082.57	100,917.43	