

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-028-005
签证名称	58#楼图纸更改电气、消防管线重新安装
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-11-01
申请单	
关联合同	开元壹号62地块施工总承包合同
合作伙伴	中国建筑第五工程局有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	7,886.48
办理期限	2021-11-01
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	16,590.00
签证原因	关于58#楼（大门）图纸更改导致

电气、消防管线重新安装及给排水预留洞重新打洞，造成人工及材料费用如下：

1、JDG20管：2600米*1.8元
=4980元

2、人工费：5000元

3、外墙（40公分厚）开洞费用

：DN110 5个*90元=450元

；DN150 3个*140元=420元

；DN200 4个*190元=760元；

4、室内：DN200 4个 *130元

=520元； DN150 16个*110元

=1760元； DN110 15个*80元

=1200元； DN50 20个*30元=600元

； DN150（消防洞）10个*90元

=900元；

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程				

费->土建、 安装施工费 ->土建	7,886.48	0.00	7,886.48	
-------------------------	----------	------	----------	--