

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-028-006
签证名称	53#、56#楼样板间安装开关插座
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-11-01
申请单	
关联合同	开元壹号62地块施工总承包合同
合作伙伴	中国建筑第五工程局有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	6,460.86
办理期限	2021-11-01
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	7,915.60
签证原因	1、根据甲方工程部要求安排，需要对开元壹号62#地块56#楼7层西单元B3C5户型、56#32层33层

B3' C5' 户型、57#楼16层西单元
B1户型、53#4层东单元E户型C5户
型，进行样板间开关、插座、标识
牌的安装，后期甲供开关、插座等
进场后再进行拆除，共产生的费用
如下：

材料费：单开： $63 \times 3.5 = 220.5$ 元

双开

： $22 \times 4.6 = 101.2$ 元

五孔插座

： $138 \times 4.6 = 634.8$ 元 一开五

孔： $19 \times 6.2 = 117.8$ 元

一开三孔

： $51 \times 5.8 = 295.8$ 元 白盖板

： $116 \times 0.5 = 58$ 元

防水盒： $90 \times 3.5 = 315$ 元

螺丝： $300 \times 0.3 = 90$ 元

标识牌：193个

灯座、灯泡

： $33 \times 2.5 = 82.5$ 元

人工费： $18 \times 300 = 5400$ 元

合计：7315.6元

2、因甲方工程部原提供强电箱和正式强电箱不符，需拆除56#7层4套、53#4层2套，合计6套，需拆除、二次配管、安装、抹灰；人工费： $2 \times 300 = 600$ 元

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建	6,460.86	0.00	6,460.86	