

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-031-004
签证名称	西塔28层玻璃幕墙开启窗、平开门和玻璃栏板隔断位置
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-11-01
申请单	
关联合同	60#地块商务公寓楼幕墙工程
合作伙伴	中建七局建筑装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	34,700.00
办理期限	2021-11-01
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>根据西塔28层玻璃幕墙开启窗、平开门和玻璃栏板隔断数量和做法调整，平开门变更为固定玻璃，固定玻璃下方增加2.5MM氟碳喷涂铝板收口设计变更要求，我方该部分型材已在2020年9月份到场，且部分平开门已加工制作完成，现就该部分因设计变更而引起的型材、玻璃废除内容办理签证。</p>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程费->土建、安装施工费 ->门窗工程	34,700.00	0.00	34,700.00	