

## 签证审核

签证编号	LCS1-JA-005-017
签证名称	景观提升区新建道路碎石换填签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-08-18
申请单	
关联合同	栾川项目S1#及售楼部土方开挖工程施工合同
合作伙伴	中岫道路运输（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	157,000.00
办理期限	2021-10-30
暂估金额	157,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	景观提升区新建道路回填碎石层

，东西向合计199.9m，碎石厚度40cm；南北向合计139m，碎石厚度50cm；南北辅道合计32.3m，碎石厚度50cm，详见换填数据图。经成本部核算增加造价157000元。（详见附件）

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->地基处理 ->地基处理 工程费	157,000.00	12,963.30	144,036.70	