







工程签证审批单

编号: KYH62-JA-002-006

项目名称	开元壹号	工程名称	62 地块
归属合同	开元壹号 62#地块土方开挖合同	合同编号	KYYH62-JA-002
签证部位	68#地块 36#、37#楼以南、38-41#楼车库顶板及周边、室内回填土		
施工单位	河南唐润道路运输有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、36#、37#楼以南、38-41#楼车库顶板土方回填 (详见附图) 2、37#、39#、41#楼东侧, 40#楼南侧车库顶板标高负 10cm 以上车库周边基坑土方回填 3、40#楼南侧宏程塔吊处 (40#楼南侧车库顶板标高负 10cm 以下) 回填 180m³ 4、38#、40#楼西侧基坑回填。 5、38#、39#楼一层及地下室回填。 <p>备注: 车库顶板回填土包含无纺滤水层。</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2019.12.31</p>		
监理单位	<p>监理单位意见:</p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期: 2020.3.25</p>		
项目工程部	<p>项目工程部意见:</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2020.5.11</p> <p>工程总监:  日期: 2020.5.18</p>		
成本管理部	<p>成本管理部意见:</p> <p>专业成本管理岗: 经核对, 此签证单费用为 448000.00 元 (大写: 肆拾肆万捌仟圆整)。详见附件  日期: 2021.10.26</p> <p>部门经理:  日期: </p>		



68#地块36、37#楼南、38-41车库顶板及周边回填土

序号	面积 (m ²)	回填土厚度 (m)	回填方量 (m ³)	备注
1	17144.68	1.89	32403.45	
2	40#楼南侧宏程塔吊处回填		-180.00	宏程回填范围
回填方量小计 (m ³)			32223.45	
回填方量协商取整 (m ³)			32000.00	
单价 (元/m ³)			14.00	依据约谈记录价
总价 (元)			448000.00	

回填土取自 68#地块开挖存放于62#地块大土堆. 非基坑挖土.

张艳辉 2021.10.26





杨静 2021.10.26








供应商约谈记录

第一次约谈

约谈的供应商名称	河南唐润道路运输有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	开元壹号 68#地块 36、37#楼以南、38-41#楼车库顶板及部分周边基坑、室内回填土		
约谈日期	2021/10/26		
约谈地点	开元壹号售楼部三楼办公室		
约谈的内容			
约谈事由:	<p>在工程实施过程中，68#地块总包宏程提出其承包范围内车库顶板及周边回填土无法及时施工，会影响工程进度，故其提出不愿施工此部分。经甲方综合考虑，决定 36、37#楼以南、38-41#楼车库顶板及部分周边基坑、室内回填土由河南唐润道路运输有限公司施工，办理签证。</p> <p>参考宏程总包合同中回填土固定综合单价 14 元/m³、室内回填土方发生倒运的、回填的固定综合单价 20 元/m³，经与河南唐润道路运输有限公司约谈，由其施工的 36、37#楼以南、38-41#楼车库顶板及部分周边基坑、室内回填土固定综合单价均按 14 元/m³ 计取，该固定综合单价包括人工、材料（不含土但车库顶板回填土中增加无纺布）、机械、管理费、利润及全部税费。</p> <p>其他未尽事宜按合同 KYYH.62-JA-002 中约定处理。</p>		
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 13438820123	日期: 2021.10.26
我司代表	签字:  2021.10.26	 2021.10.26	 2021.10.26






 2022.1.7

 2020.1.7

3# 井 柱
 50.00, 138.5
 井 柱: 16.25



