

签证审核

签证编号	003
签证名称	60#地块公寓楼广场新增工程量
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-10-23
申请单	
关联合同	开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程施工合同
合作伙伴	河南杰筑建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	27,000.00
办理期限	2021-11-08
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因施工图纸无以下内容，现需配合现场实际情况，特此增加以下工程

- :
- 1, 公寓楼广场东南角入口新增沥青路面
 - 2, 公寓楼广场车库出、入口新增挡车石
 - 3, 公寓楼南侧原一期透水砖下淤泥换填
 - 4, 售楼部广场与公寓楼广场连接部位排水沟处, 增加石材铺贴。
 - 5, 公寓楼广场西北角车库入口两侧增加挡墙(砌墙、铺贴芝麻灰花岗岩石材)
 - 6, 景观水表井至市政引入管新增管道(规格: PE管de63)

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	27,000.00	0.00	27,000.00	