

设计变更申请单审核

申请单编号	43
申请单名称	KYYH. 62-BG-044
申请日期	2021-11-09
暂估金额	1, 896. 16
设计变更类型	设计类
原因	地上配电间防火门大小、位置按照电力公司要求调整，费用约1896元。 。