

## 签证审核

签证编号	001
签证名称	营销中心南侧非机动车停车场新增工程量
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-10-22
申请单	
关联合同	开元壹号营销中心南侧非机动车停车场施工合同
合作伙伴	洛阳沐洽园林绿化工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	1.00%
签证金额	11,970.00
办理期限	2021-11-09
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>因施工图纸无以下内容，现需配合现场实际情况，特此增加以下工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、原水表井、雨水井高度过低，井盖破损无法使用，增加井壁砖砌体及抹灰、增加隐形井盖。</li> <li>2、原一期围墙下部外漏砖墙，现增加墙面抹灰。</li> <li>3、原矮墙与排水沟矮墙连接处增加砖墙及石材面层。</li> <li>4、为满足电动车出入通畅，透水砖铺贴宽度增加。</li> <li>5、小区人员出入方便，取消苗木移植，增加透水砖铺贴。</li> </ol>
-------------	--

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	11,970.00	118.51	11,851.49	