

## 签证审核

签证编号	004
签证名称	60#地块公寓楼广场新增工程量
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-10-23
申请单	
关联合同	开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程施工合同
合作伙伴	河南杰筑建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	26,000.00
办理期限	2021-11-10
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因施工图纸无以下内容，现需配合现场实际情况，特此增加以下工程

- :
- 1, 公寓楼西南角原一期院内, 增加回填土、混凝土垫层、透水砖铺装及草坪。
  - 2, 公寓楼南侧原一期东北侧商业门面广场, 局部新增透水砖拆除与恢复。
  - 3, 公寓楼东北侧因热力管道开挖地面恢复, 新增供给甲方PC砖主材。600\*300\*18厚仿芝麻灰PC石英砖(水洗烧面)。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	26,000.00	0.00	26,000.00	