

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0032
申请单名称	SSWY-BG-061
申请日期	2021-11-10
暂估金额	12,559.62
设计变更类型	现场施工类
原因	据工程意见优化： 1、南侧主入口大门门岗室墙体由 钢骨墙改为砌体墙 2、南侧大门景墙间缝隙进行封闭 处理