

签证审核

签证编号	YYSSWY-QZ-0003
签证名称	机械人工台班、示范区C区围挡以及树牌
签证类型	其他
签证日期	2021-11-11
申请单	
关联合同	宜阳山水文苑景观示范区工程施工合同
合作伙伴	洛阳向荣园林工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	42,400.00
办理期限	2021-11-11
暂估金额	42,400.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因

1. 因1#, 2#, 8#, 9#楼主体及地库正在施工, 外部土方尚未回填, 没有施工通道。致使施工车辆及机械无法进入施工场地。需要吊车及人工转运。(1)、土方原地回填: 用“60型”挖机两台, A挖机5个台班, B挖机4个台班, 合计9个台班; 100吨吊车吊装“60型”挖机1.5个台班, 见附图。(2)、苗木, 景石, 水泥沙石等材料进场二次倒运, 50吨吊车2.5个台班, 人工:21个工(小工)。

2. 示范区C区广告围挡: 高度2.5米高, 长度63.5米。

3. 景观示范区树牌: 规格210*173mm, 数量42块, 材料2.5毫米亚克力, uv打印。

经核算, 此签证费用为42400元, 大写金额: 肆万贰仟肆佰元整。详情见附件

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	42,400.00	3,500.92	38,899.08	