

签证审核					
签证编号	YYSSWY-QZ-0003	签证名称	机械人工台班、示范区C区围挡以及树牌		
签证类型	其他	签证日期	2021-08-20		
申请单		关联合同	宜阳山水文苑项目景观工程施工合同		
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	匠心景观绿化工程有限公司 类型: 工程类		
税率	9.00%				
签证金额	42,400.00	办理期限	2021-08-20		
暂估金额	42,400.00				
施工单位报送金额	0.00				
附件	工程签证审批单.docx 签证金额确认单.jpg 供应商约谈记录.docx 工作联系单.docx 机械-照片.doc 围挡施工图.docx 树牌照片.jpg 台班统计.jpg 围挡长度确认单.jpg 树牌统计.jpg				
签证原因	<p>1.因1#,2#,8#,9#楼主体及地库正在施工,外部土方尚未回填,没有施工通道。致使施工车辆及机械无法进入施工场地。需要吊车及人工转运。(1)、土方原地回填:用“60型”挖机两台,A挖机5个台班,B挖机4个台班,合计9个台班;100吨吊车吊装“60型”挖机1.5个台班,见附图。(2)、苗木,景石,水泥沙石等材料进场二次倒运,50吨吊车2.5个台班,人工:21个工(小工)。</p> <p>2.示范区C区广告围挡:高度2.5米高,长度63.5米。</p> <p>3.景观示范区树牌:规格210*173mm,数量42块,材料2.5毫米亚克力,uv打印。</p> <p>经核算,此签证费用为42400元,大写金额:肆万贰仟肆佰元整。详情见附件</p>				
费用项		含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注
04130101 市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程:宜阳山水文苑 产品组合:住宅->小高层		42,400.00	3,500.92	38,899.08	
经办人意见	经核算,此签证费用为42400元,大写金额:肆万贰仟肆佰元整。详情见附件 签字:关艺凡 日期:2021-08-20				
经办人部门	集团公司->洛阳莘子园置业有限公司->宜阳山水文苑项目->工程部				
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字:李中伟 日期:2021-08-20			
	PM项目成本经理意见 同意	签字:张磊 日期:2021-08-22			
	PM项目总经理意见 同意	签字:静肖男 日期:2021-08-20			
	PM工程管理部总监意见 同意	签字:陈明友 日期:2021-08-20			
	PM成本管理部总监意见 同意	签字:王艳强 日期:2021-08-21			
	PM大运营中心总监意见 同意	签字:徐飞飞 日期:2021-08-21			
	PM地产集团总裁意见 同意	签字:施聪明 日期:2021-08-21			
	PM申请人意见 同意	签字:关艺凡 日期:2021-08-22			