

关闭窗口 打印 手送资料: 有 流水号: 21101579

签证审核				
签证编号	YYSSWY-QZ-0006	签证名称	售楼部变压器动力电缆	
签证类型	增减合同中约定的工程量	签证日期	2021-08-17	
申请单		关联合同	宜阳山水文苑项目景观工程施工合同	
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	匠心景观绿化工程有限公司 类型: 工程类	
税率	9.00%			
签证金额	44,291.47	办理期限	2021-08-17	
暂估金额	44,291.47			
施工单位报送金额	0.00			
附件	工程签证审批单.docx 签证金额确认单.jpg 实测工程量.jpg 图纸清单.jpg			
签证原因	因售楼部图纸未注明总电源到变压器长度, 清单暂定40米, 现场增加电缆。 名称: 动力电缆 规格型号: WDZ-YJV22-4*150mm2 经核算, 签证金额为44291.47元, 大写金额: 肆万肆仟贰佰玖拾壹元肆角柒分。详情见附件			
<b>费用项</b>				
		含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币) 备注
04130101 市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 宜阳山水文苑 产品组合: 住宅->小高层		44,291.47	3,657.09	40,634.38
经办人意见	经核算, 签证金额为44291.47元, 大写金额: 肆万肆仟贰佰玖拾壹元肆角柒分。详情见附件 签字: 关艺凡 日期: 2021-08-17			
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号五期(62#地块)->景观工程技术部			
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 李中伟 日期: 2021-08-17		
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2021-08-19		
	PM项目总经理意见 同意	签字: 静肖男 日期: 2021-08-17		
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 陈明友 日期: 2021-08-18		
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 王艳强 日期: 2021-08-18		
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2021-08-18		
	PM地产集团总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2021-08-19		
	PM申请人意见 同意	签字: 关艺凡 日期: 2021-08-19		

流向 点击折叠

完整流向

序号	发件人/发件日期	当前任务	处理人	签收日期/结束日期	意见	审核意见	公开	处理状态
1		申请人	关艺凡	2021-08-17 16:48 2021-08-17 16:48	经核算, 签证金额为44291.47元, 大写金额: 肆万肆仟贰佰玖拾壹元肆角柒分。详情见附件 [详细]			处理完毕
2	关艺凡 / 2021-08-17 16:48	项目工程经理	李中伟	2021-08-17 17:34 2021-08-17 17:34	同意 [详细]			处理完毕
3	李中伟 / 2021-08-17 17:34	项目成本经理	张磊	2021-08-17 17:38 2021-08-17 19:22	同意 [详细]			处理完毕
4	张磊 / 2021-08-17 19:22	项目总经理	静肖男	2021-08-17 22:41 2021-08-17 22:41	同意 [详细]			处理完毕
5	静肖男 / 2021-08-17 22:41	工程管理部总监	陈明友	2021-08-17 23:06 2021-08-18 11:21	同意 [详细]			处理完毕
6	陈明友 / 2021-08-18 11:21	成本管理部总监	王艳强	2021-08-18 16:05 2021-08-18 16:11	同意 [详细]			处理完毕
7	王艳强 / 2021-08-18 16:11	大运营中心总监	徐飞飞	2021-08-18 22:23 2021-08-18 22:23	同意 [详细]			处理完毕
8	徐飞飞 / 2021-08-18 22:23	地产集团总裁	施聪明	2021-08-19 06:51 2021-08-19 06:51	同意 [详细]			处理完毕
9	施聪明 / 2021-08-19 06:51	项目成本经理确认	张磊	2021-08-19 08:20 2021-08-19 08:21	同意 [详细]			处理完毕
10	张磊 / 2021-08-19 08:21	通知申请人	关艺凡	2021-08-19 08:23 2021-08-19 08:23	同意 [详细]			处理完毕
11	关艺凡 / 2021-08-19 08:23	结束						处理完毕