

签证审核

| | |
|----------|----------------------|
| 签证编号 | YYSSWY-QZ-0007 |
| 签证名称 | 售楼部西侧增加PVC排水管 |
| 签证类型 | 其他 |
| 签证日期 | 2021-11-11 |
| 申请单 | |
| 关联合同 | 宜阳山水文苑景观示范区工程施工合同 |
| 合作伙伴 | 洛阳向荣园林工程有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 959.91 |
| 办理期限 | 2021-11-11 |
| 暂估金额 | 959.91 |
| 施工单位报送金额 | 0.00 |
| 签证原因 | 因售楼部西侧散水取消雨水无法排 |

放，增加PVC排水管将西侧屋面雨水管接入景观排水系统。

工程量：管道长度25米，剔槽工程量13米（宽度0.2米，深度0.3米），挖沟工程量12米（宽度0.5米，深度0.5米）。

经核算，此签证最终金额959.91元，大写金额：玖佰伍拾玖元玖角壹分，详情见附件。

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|------------------------------|--------|--------|-----------|----|
| 市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 | 959.91 | 79.26 | 880.65 | |