

关闭窗口 打印 手送资料: 有 流水号: 21101605

| 签证审核 | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------|----|
| 签证编号 | YYSSWY-QZ-0007 | 签证名称 | 售房部西侧增加PVC排水管 | |
| 签证类型 | 其他 | 签证日期 | 2021-08-20 | |
| 申请单 | | 关联合同 | 宜阳山水文苑项目景观工程施工合同 | |
| 币种汇率 | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 | 合作伙伴 | 匠心景观绿化工程有限公司 类型: 工程类 | |
| 税率 | 9.00% | | | |
| 签证金额 | 959.91 | 办理期限 | 2021-08-20 | |
| 暂估金额 | 959.91 | | | |
| 施工单位报送金额 | 0.00 | | | |
| 附件 | 工程签证审批单.docx 工程量确认单.jpg 工程预算书.docx | | | |
| 签证原因 | 因售楼部西侧散水取消雨水无法排放, 增加PVC排水管将西侧屋面雨水管接入景观排水系统。工程量: 管道长度25米, 剔槽工程13米(宽度0.2米, 深度0.3米), 挖沟工程12米(宽度0.5米, 深度0.5米)。经核算, 此签证最终金额959.91元, 大写金额: 玖佰伍拾玖元玖角壹分, 详情见附件。 | | | |
| 费用项 | | | | |
| 04130101 市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 宜阳山水文苑 产品组合: 住宅->小高层 | 含税金额(原币) | 税额(原币) | 金额(原币) | 备注 |
| | 959.91 | 79.26 | 880.65 | |
| 经办人意见 | 经核算, 此签证最终金额959.91元, 大写金额: 玖佰伍拾玖元玖角壹分, 详情见附件。 签字: 关艺凡 日期: 2021-08-20 | | | |
| 经办人部门 | 集团公司->洛阳莘子园置业有限公司->宜阳山水文苑项目->工程部 | | | |
| 审批栏 | PM项目工程经理意见 同意 | 签字: 李中伟 日期: 2021-08-20 | | |
| | PM项目成本经理意见 同意 | 签字: 张磊 日期: 2021-08-26 | | |
| | PM项目总经理意见 同意 | 签字: 静肖男 日期: 2021-08-25 | | |
| | PM工程管理部总监意见 同意 | 签字: 陈明友 日期: 2021-08-25 | | |
| | PM成本管理部总监意见 同意 | 签字: 王艳强 日期: 2021-08-25 | | |
| | PM大运营中心总监意见 同意 | 签字: 徐飞飞 日期: 2021-08-26 | | |
| | PM地产集团总裁意见 同意 | 签字: 施聪明 日期: 2021-08-26 | | |
| | PM申请人意见 同意 | 签字: 关艺凡 日期: 2021-08-26 | | |

流向 点击折叠

完整流向

| 序号 | 发件人/发件日期 | 当前任务 | 处理人 | 签收日期/结束日期 | 意见 | 审核意见 | 公开 | 处理状态 |
|----|------------------------|----------|-----|--------------------------------------|--|------|----|------|
| 1 | | 申请人 | 关艺凡 | 2021-08-20 15:19 2021-08-20 15:19 | 经核算, 此签证最终金额959.91元, 大写金额: 玖佰伍拾玖元玖角壹分, 详情见附件。 [详细] | | | 处理完毕 |
| 2 | 关艺凡 / 2021-08-20 15:19 | 项目工程经理 | 李中伟 | 2021-08-20 15:20 2021-08-20 15:20 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 3 | 李中伟 / 2021-08-20 15:20 | 项目成本经理 | 张磊 | 2021-08-20 17:01 2021-08-20 17:02 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 4 | 张磊 / 2021-08-20 17:02 | 项目总经理 | 静肖男 | 2021-08-25 14:42 2021-08-25 14:42 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 5 | 静肖男 / 2021-08-25 14:42 | 工程管理部总监 | 陈明友 | 2021-08-25 16:09 2021-08-25 16:09 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 6 | 陈明友 / 2021-08-25 16:09 | 成本管理部总监 | 王艳强 | 2021-08-25 19:58 2021-08-25 19:59 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 7 | 王艳强 / 2021-08-25 19:59 | 大运营中心总监 | 徐飞飞 | 2021-08-26 09:19 2021-08-26 09:19 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 8 | 徐飞飞 / 2021-08-26 09:19 | 地产集团总裁 | 施聪明 | 2021-08-26 09:28 2021-08-26 09:28 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 9 | 施聪明 / 2021-08-26 09:28 | 项目成本经理确认 | 张磊 | 2021-08-26 11:06 2021-08-26 11:06 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 10 | 张磊 / 2021-08-26 11:06 | 通知申请人 | 关艺凡 | 2021-08-26 12:27 2021-08-26 12:28 | 同意 [详细] | | | 处理完毕 |
| 11 | 关艺凡 / 2021-08-26 12:28 | 结束 | | | | | | 处理完毕 |