

## 签证审核

签证编号	YYSSWY-QZ-JKZH-001
签证名称	宜阳山水文苑基坑二次支护
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-11-18
申请单	
关联合同	宜阳山水文苑基坑支护工程施工合同
合作伙伴	河南三建建设集团有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	49,690.79
办理期限	2021-11-18
暂估金额	49,690.79
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>2#、3#、5#、13#楼原基坑开挖尺寸偏小，需重新组织开挖并进行支护。签证内容：1、5#楼处需拆除重做，重新施工工程量：宽（下口35m+上口37m）/2*高5m（不含翻边）；加设锚杆3m/根，共30根；4m/根，共30根。2、2#楼处需拆除重做，重新施工工程量：宽（上口29.5m）*高（5.2m+4.7m）（不含翻边）/2；加设锚杆3m/根，共19根；4.5m/根，共18根。</p>
-------------	---

### 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
<p>建安工程费 -&gt;地基处理 -&gt;基坑开挖及边坡支护、降水</p>	<p>49,690.79</p>	<p>4,102.91</p>	<p>45,587.88</p>	