

设计变更申请单审核

申请单编号	46
申请单名称	KYYH. 62-BG-046
申请日期	2021-11-22
暂估金额	4, 230. 24
设计变更类型	设计类
原因	根据项目要求及暖通修改图，调整屋顶风机房的防火门位置，屋面便于顶层业主使用，费用4230.24元