

栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份5页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	竣工验收单	1份3页	第9-11页	原件	
10	结算资料核对确认单	1份1页	第12页	原件	
11	栾川山水文苑城市展厅装饰施工合同	1份6页	第13-18页	复印件	
12	施工单位报送结算资料	1份6页	第19-24页	原件	
造价师： 		日期： 2024.11.11			

栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-092

合同金额：156832.8元

合同名称：栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳和畅文化传播有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	147000.00
1.1	合同价	0	0	0	147000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额				
		(小写)	147,000.00元		
		(大写)	壹拾肆万柒仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额				
		(小写)	147,000.00元		
		(大写)	壹拾肆万柒仟元整		
七	工程最终发票金额				
		(小写)	147,000.00元		
		(大写)	壹拾肆万柒仟元整		

甲方代表：

张永

乙方代表：

李芳芳

日期：

2021.11.11

日期：



栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同结算明细表

序号	区域	项目	数量	天数	尺寸	单价	合同总价	备注	收费备注	验收情况	扣款金额	备注
1	变形金刚	变形金刚	2	16	—	1100	35200	要求提供照片或视频。工作人员穿戴时可发声互动。互动每天不低于6小时	按天数	10月16日下午五点到场,另23、24日扬声器坏,周六日制服时间约5小时	-5000	协商确定
2		变形金刚(操作人员)	2	6	—	350	4200		按天数			
3	微科技馆	手不能抖设备	1	16	—	1800	1800		一次性报价	验收合格		
4		眼疾手快设备	1	16	—	1800	1800		一次性报价	验收合格		
5		怒发冲冠	1	16	—	1800	1800		一次性报价	验收合格		
6		科普特装墙	1	16	3*5M	1200	1200	桁架黑胶喷绘	一次性报价	验收合格		
7	VR体验	VR设备	1	16	—	18000	18000	满足游戏和观影,适合儿童与成人(上百款游戏视频)	一次性报价	验收合格		
8	DIY	风动仿生兽DIY	360	—	—	45	16200	按周采购,据实结算	按数量收费	验收合格		
9		DIY指导老师	2	6	—	150	1800	引导体验者拼装	按天数	验收合格		
10	过山车	过山车	1	16	—	13000	13000	场地120m²左右,含周边防护围栏	一次性报价	过山车面积75m2	-4875	按面积折算
11		工作人员	1	16	—	150	2400	验票、辅助体验、秩序维护	按天数	验收合格		
12		跑道场地	1	16	—	13000	13000	1000个轮胎	一次性报价	验收合格		
13		工作人员	4	16	—	150	9600	验票、辅助体验、秩序维护	按天数	验收合格		
14		铁马围挡	50	16	—	170	8500	含龙卡版(单面)	一次性报价	验收合格		
15		特装打卡点	1	16	3*5M	1200	1200	桁架黑胶喷绘	一次性报价	验收合格		
16		车辆	6	16	—	4000	24000	儿童卡丁车,充电版,180斤以下可乘坐	一次性报价	验收合格		
17		立屏展架	6	16	0.8*1.8M	180	1080	以实际使用结算	一次性报价	验收合格		
18		参与卡	1000	—	名片尺寸	0.5	500		一次性报价	验收合格		
19		合计						155280				500
20	总计(含1%税费)						156832.8					145905
21	最终结算											147364.05

甲方代表: 

日期: 2021.11.11

乙方代表: 张永林

日期: 2021.11.11



结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 156832.8 元；合同执行过程中发生签证 0 份，减造价为 0 元；合同执行过程中发生变更 2 份，增造价为税前 500 元，减造价为 180 元。

合同减造价合计为 3000 元，申报合同结算造价为 154307.8 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021年11月04日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计 0 元 (大写: 零)。

(结算明细详见附件)

公司(盖章): 洛阳合畅文化传播有限公司

2021年11月04日



结算工作联系人：梁智辉

手机号码：18838862299

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算通知书

洛阳合畅文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-092 的《栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节》，目前贵司已完成开
合同内容，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在 2021 年 12 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021
年 12 月 28 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结
算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2021 年 12 月 25 日前提交我司工程部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程
造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同
复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

营销总签发：

 2021.11.8

项目总签发：

 2021.11.8

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人王小娜系洛阳合畅文化传播有限公司的法定代表人，现以本公司的名义办理栾川山水文苑童趣狂欢节活动工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）




公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

188 388 62299



王娜

营销物料/活动验收单

2021年11月4日

合同名称	栾川山水文苑印刷年度框架合同 栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节		
单位名称	洛阳合畅文化传播有限公司		
开始日期	2021年10月16日	结束日期	2021年10月31日

栾川山水文苑10月活动物料单


序号	区域	项目	数量	天数	尺寸	单价	总价	备注	收费备注	实际验收情况
1	变形金刚	变形金刚	2	16	—	1100	35200	要求提供照片或视频,工作人员穿戴时可发声互动,互动每天不低于6小时	按天数	10日16日 下午五点到23、24日无变声器 周六周日人穿戴时间5小时
2		变形金刚(操作人员)	2	6	—	350	4200		按天数	
3	微科技馆	手不能抖设备	1	16	—	1800	1800		一次性报价	
4		眼疾手快设备	1	16	—	1800	1800		一次性报价	
5		怒发冲冠	1	16	—	1800	1800		一次性报价	
6		科普特装墙	1	16	3*5M	1200	1200	桁架黑胶喷绘	一次性报价	
7	VR体验	VR设备	1	16	—	18000	18000	满足游戏和观影,适合儿童与成人(上百款游戏视频)	一次性报价	
8	DIY	风动仿生管DIY	360	—	—	45	16200	按周采购,据实结算	按数量收费 360	
9		DIY指导老师	2	6	—	150	1800			引导体验者拼装
10	过山车	过山车	1	16	—	13000	13000	场地120㎡左右,含周边防护围栏	一次性报价	场地实际测量5*15=75㎡
11		工作人员	1	16	—	150	2400	验票、辅助体验、秩序维护	按天数	
12		跑道场地	1	16	—	13000	13000	1000个轮胎	一次性报价	
13		工作人员	4	16	—	150	9600	验票、辅助体验、秩序维护	按天数	周一到周五 卡丁车处2人 VR处1人 微科技馆1人 10月17日-23日-24日 多增加4人(过山车+1人 卡丁车+1人 VR+1人 科技馆+1人) 10月30/31日 多增加2人 (VR+1人 科技馆+1人)
14		铁马围挡	50	16	—	170	8500	含龙卡版(单面)	一次性报价	
15		特装打卡点	1	16	3*5M	1200	1200	桁架黑胶喷绘	一次性报价	
16		车辆	6	16	—	4000	24000	儿童卡丁车,充电版,180斤以	一次性报价	
17		立屏展架	6	16	0.8*1.8M	180	1080	以实际使用结算	一次性报价	展架总计5个
18		参与卡	1000	—	名片尺寸	0.5	500		一次性报价	后增加1000张
19	合计						155280			
20	总计(含1%税费)						156833			

补充说明:

- 1.以上未标注工作人员的区域,均由乙方提供人员现场执行辅助客户体验、设备看管维护、安装秩序维护;
- 2.所有工作人员佩戴工作证和统一工作服;
- 3.供应商报价可根据方案自行添加物料道具以达到更好的效果;
- 4.一次性报价项目活动提前结束不降价,活动结束后可根据售楼部情况免费延续2天(需提前三天告知我司)。

洛阳合畅文化传播有限公司





验收结论:

合格, 数量、尺寸无误

评价结果: 在评价结果后打 ✓

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部	营销客服中心	
	张磊 2021.11.4	张磊 2021.11.4	刘国 2021.11.4	

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目童趣科技狂欢节

合同编号：LCS1-YX-092

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
小计					

甲方财务：

以合同未收到发票未付款

范志鹏 2021.11.22

乙方财务：

(单位盖章)



结算资料核对确认单

项目名称		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注
1	营销物料/活动验收单 ✓	2份2页	原件
2	授权委托书 ✓	1份1页	原件
3	往来账目明细 ✓	1份1页	原件
4	合同复印件	1份17页	原件
5	供应商价格调整约谈记录	2份2页	复印件
6	结算申请报告 ✓	1份1页	原件
7	结算通知书 ✓	1份1页	复印件
		
相关部门签字栏	 合作单位: (签字盖章) 	项目营销策划部: (签字盖章)  2021.11.8	成本部门: (签字盖章)  2021.11.8

注:

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。