

设计变更工作联系函

提出部门	<input type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 工程部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物业 <input type="checkbox"/> 景观 <input type="checkbox"/> 设计部 <input type="checkbox"/> 其它_____		提出时间:
变更原因	设计类: <input type="checkbox"/> 设计失误 <input type="checkbox"/> 设计优化 <input type="checkbox"/> 跨专业协调 <input type="checkbox"/> 现场原因 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	施工类: <input type="checkbox"/> 施工错误 <input type="checkbox"/> 施工进度 <input type="checkbox"/> 施工困难 <input type="checkbox"/> 施工质量 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	营销类: <input type="checkbox"/> 客户需求 <input type="checkbox"/> 营销策划调整 <input type="checkbox"/> 销售承诺 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	投诉类: <input type="checkbox"/> 客户投诉 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	其他类: <input type="checkbox"/> 开发报建 <input type="checkbox"/> 领导要求 <input type="checkbox"/> 成本优化 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 其他_____		
项目名称	宜阳山水文苑样板间精装修项目		
适用范围	宜阳山水文苑 8#楼样板间		
变更预算金额	变更级别	<input type="checkbox"/> 小变更 <input type="checkbox"/> 大变更 <input type="checkbox"/> 重大变更	
变更内容	因样板间增加小米智能化设备需求, 样板间需做如下变更。 1、原窗帘盒位置由阳台变为客厅、书房内侧。 2、客厅、主卧区域, 因新增智能窗帘, 窗帘盒位置需各增加一个五孔插座。 3、因小米智能化设备需求, 入口、主卧开关处需新增一路控制线。 4、卫生间墙面 800*800mm 墙砖, 因实施难度大。变更为 400*800mm 墙砖。 5、因智能化设备需求及后期交付风险, 样板间需增加五类弱电线。		
变更完成时间	12.05		
提出部门负责人意见	为提升楼盘品质, 特增加小米智能化设备。 部门负责人:  2020.11.30  2020.11.30  2020.11.30		
设计研发部/景观工程技术部意见	经办人:  2020.12.9		
	部门负责人:  2020.12.11		
注: 小变更: 涉及金额 2 万元及以下的变更; 大变更: 涉及金额 2-10 万元的变更; 重大变更: 涉及金额 10 万以上或涉及到产品定位、规划调整、重大结构的变更。			